

Số: **3690** / BC-BNN-KH

Hà Nội, ngày **14** tháng **12** năm 2011

### **BÁO CÁO**

#### **Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phân vốn dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh**

- Căn cứ các quy định tại Chi thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP;

- Căn cứ Văn bản số 7356/BKH-TH ngày 28/10/2011 về hướng dẫn thực hiện chi thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định điều chỉnh nguồn vốn và phân vốn trái phiếu Chính phủ của dự án đầu tư với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Trạm bơm Vạn An tỉnh Bắc Ninh.

2. Chủ đầu tư:

- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2.

- Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

3. Dự án được phê duyệt tại:

- Quyết định đầu tư số: 4085/ QĐ -BNN-TL ngày 25/12/2007 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư Trạm bơm Vạn An tỉnh Bắc Ninh.

- Quyết định đầu tư số: 803/ QĐ -BNN-TL ngày 01/4/2010 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Trạm bơm Vạn An tỉnh Bắc Ninh.

4. Số vốn đầu tư đã bố trí thực hiện dự án tới thời điểm báo cáo: 79.251 triệu đồng bằng nguồn vốn TPCP.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh: Không

6. Mục tiêu, đầu tư dự án điều chỉnh: Không

7. Nội dung và quy mô đầu tư dự án điều chỉnh so với quyết định ban đầu: Không.

8. Địa điểm thực hiện dự án điều chỉnh: Không

9. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Không

10. Diện tích sử dụng đất điều chỉnh: Không

11. Loại, cấp công trình điều chỉnh: Không

12. Thiết bị công nghệ điều chỉnh: Không

13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư điều chỉnh: Không

14. Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh:

Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh: 149.561 triệu đồng, tăng so với tổng mức đầu tư đã duyệt là: 20.760 triệu đồng

Trong đó:

- Tăng do trượt giá: từ thời điểm phê duyệt dự án đến thời điểm tháng 5/2011: 19.887 triệu đồng.

- Tăng do bổ sung khối lượng giai đoạn thi công so với khối lượng dự án ban đầu: 873 triệu đồng.

Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh: 149.561 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng: 72.514 triệu đồng.

- Chi phí thiết bị: 36.700 triệu đồng.

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: 18.000 triệu đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 1.490 triệu đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 4.089 triệu đồng.

- Chi phí khác: 3.776 triệu đồng.

- Chi phí dự phòng: 12.991 triệu đồng.

15. Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh:

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh bổ sung là 20.760 triệu đồng

16. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án	Nguồn vốn TPCP (triệu đồng)
- Năm 2009	18.000
- Năm 2010	38.251
- Năm 2011	23.000
- Năm 2012	35.000
- Năm 2013	35.310

17. Hình thức quản lý dự án: Không thay đổi

18. Các nội dung khác và tài liệu thuyết minh về dự án gửi kèm theo:

- Quyết định đầu tư số: 4085/QĐ-BNN-TL ngày 25/12/2007 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư Trạm bơm Vạn An tỉnh Bắc Ninh.

- Quyết định đầu tư số: 803/QĐ-BNN-TL ngày 01/4/2010 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Trạm bơm Vạn An tỉnh Bắc Ninh.

- Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư : số 90/BQL-BCGSĐGĐT ngày 3/11/2011.

- Báo cáo về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư số 119/BC-TCTL-XDCB ngày 24/10/2011.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho ý kiến thẩm định về nguồn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh của dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục thủy lợi;
- Vụ Kế hoạch;
- Lưu: VT, KH.

  
**BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**  
  
**Hoàng Văn Thắng**