

CÔNG ĐIỆN**Về việc rà soát, đánh giá tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư,
tình hình thực hiện các dự án phục vụ đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025****Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điện:**

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025¹, đồng thời làm cơ sở sắp xếp, cân đối lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ để tập trung, bảo đảm nguồn vốn triển khai các dự án quan trọng, cấp thiết đang có nhu cầu bổ sung vốn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư, tình hình thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025² hoặc đã được cấp có thẩm quyền có chủ trương đầu tư, bố trí vốn trong giai đoạn 2021 - 2025³, với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015; nhu cầu thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được báo cáo cấp có thẩm quyền và chưa được bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (nếu có).

2. Kết quả thực hiện thủ tục hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch; chênh lệch giữa kế hoạch được giao để thu hồi vốn ứng trước với số vốn ứng trước thực tế đã giải ngân; giải trình lý do chưa thực hiện hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch (nếu có).

3. Đánh giá kết quả thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư các năm từ 2021 tới 2023 về: (1) Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với chủ trương đầu tư; (2) Mức độ

Theo quy định của Luật Đầu tư công.

Được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn tại các Quyết định: số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021, số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022, số 1012/QĐ-TTg ngày 21/02/2022, số 1161/QĐ-TTg ngày 01/10/2022, số 1608/QĐ-TTg ngày 24/12/2022 và được Bộ GTVT thông báo tại các văn bản: số 10327/BGTVT-KHĐT ngày 01/10/2021, số 1697/BGTVT-KHĐT ngày 23/02/2022, số 8944/BGTVT-KHĐT ngày 30/8/2022, số 10474/BGTVT-KHĐT ngày 10/10/2022.

Các dự án nổi thông đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn, Rạch Sỏi - Bến Nhứt - Gò Quao - Vĩnh Thuận; các dự án ODA: Mỹ An - Cao Lãnh, cầu Ninh Cường; dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với dự án đầu tư được duyệt; (3) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có), nguyên nhân phát sinh ngoài dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; (4) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự kiến đến việc thực hiện dự án và khả năng hoàn thành các mục tiêu dự án; (5) Chuẩn xác nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp cần thiết: điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc dự án đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025...

4. Tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt dự án đầu tư; xác định các mốc tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư để làm cơ sở chuẩn xác lại nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với các dự án này.

Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trước **ngày 17/3/2023**. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

(Kèm theo Biểu mẫu đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025)

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Cục Quản lý đầu tư xây dựng;
- Cục Đường cao tốc Việt Nam;
- Các Vụ: TCCB, Tài chính;
- Lưu: VT, KHĐT_(DUNGPT).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thắng

[illegible]

(Kèm theo Công điện số 03/CĐ-B)

Đơn vị: triệu đồng

[illegible]