



CÔNG ĐIỆN
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ *điện:*

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

Hiện nay, Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đang triển khai có khả năng không hoàn thành đúng tiến độ do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng.

Để bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2012. Một số công việc cụ thể như sau:

1. Trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Bàn giao toàn bộ mặt bằng của 111 hộ đất thổ cư tại xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm;
- Hoàn thành di chuyển toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện, kênh mương);
- Đối với diện tích đất thu hồi giai đoạn 2 trên địa bàn quận Long Biên (khoảng 37 ha) và huyện Gia Lâm (khoảng 23 ha): yêu cầu khẩn trương phê duyệt phương án, tổ chức trả tiền cho các hộ bị thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trước ngày 31 tháng 3 năm 2012;
- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án đền bù hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao đất.

2. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên:

- Giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại về đất nông nghiệp và đất thổ cư (huyện Yên Mỹ, Ân Thi);
- Hoàn thành di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây cáp viễn thông) trong tháng 03 năm 2012;
- Khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi;
- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo giải quyết trong tháng 2 năm 2012 việc cấp phép thi công di chuyển đường ống xăng dầu của Công ty xăng dầu B12 từ vị trí cũ sang vị trí mới trên quốc lộ 38;

- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án đền bù hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao đất.

3. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

- Hoàn thành việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây cáp viễn thông, các đường điện trung thế, cao thế) trong tháng 03 năm 2012;

- Giải quyết dứt điểm vướng mắc của các hộ đất thổ cư xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ;

- Tập trung phê duyệt phương án đền bù giai đoạn 2 để bàn giao mặt bằng trong tháng 03 năm 2012;

- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án đền bù hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao đất.

4. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao phần mặt bằng còn lại (đặc biệt đối với khu vực thuộc đường tránh quốc lộ 10, cầu vượt 302 thuộc huyện An Lão và các hộ đất thổ cư tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh);

- Hoàn thành việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây cáp viễn thông, các đường điện trung thế, cao thế) trong tháng 03 năm 2012;

- Khẩn trương hoàn thành xây dựng các khu tái định cư, đặc biệt tại xã Quang Trung, huyện An Lão; giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư;

- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án đền bù hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao đất.


5. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo khẩn trương thực hiện các công việc cụ thể nêu trên, có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với những đoạn đã bàn giao mặt bằng.

6. Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo Chủ đầu tư thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- TCT PT hạ tầng và đầu tư tài chính VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KTTH, KNTN, TKBT, TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG



Hoàng Trung Hải