

Số: 345 /CD-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

**CÔNG ĐIỆN**

Về việc thực hiện bảo vệ thi công và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tiểu dự án nút giao giữa đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A, tỉnh Ninh Bình

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Tiểu dự án nút giao giữa đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A, tỉnh Ninh Bình đã phải tạm dừng thi công từ tháng 01 năm 2014 do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng và các hộ dân khu vực dự án phong tỏa, cản trở thi công, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của tiểu dự án.

Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 12 năm 2014, sớm khắc phục điểm đen về ùn tắc, mất an toàn giao thông và bảo đảm hiệu quả đầu tư của tiểu dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình triển khai ngay công tác bảo vệ thi công; đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng theo các nội dung cụ thể nêu tại Phụ lục kèm theo, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho tiểu dự án trước ngày 05 tháng 4 năm 2014.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và khẩn trương chỉ đạo việc thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Ban QLDA An toàn giao thông (số 2 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội);
- Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu QH tỉnh Ninh Bình;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: V.III, V.I, KTHH, TKBT, TH,
- Lưu: VT, KTN(3). Yên 28

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG****Nguyễn Xuân Phúc**



Phụ lục

**CHI TIẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
TIỂU DỰ ÁN NÚT GIAO GIỮA ĐƯỜNG SẮT BẮC NAM (KM130+680) VỚI QUỐC LỘ 1A (KM280+700), TỈNH NINH BÌNH**

(Ban hành kèm theo Công điện số 345 /CD-TTg ngày 49/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Thứ tự	Nội dung công việc vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng	Thực tế thực hiện và tình trạng vướng mắc
1	Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án: 187 hộ	Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong năm 2013. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có hộ dân nào bàn giao mặt bằng. Các hộ dân đang phong tỏa, cản trở thi công của các nhà thầu.
1.1	Phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (số hộ dân chưa nhận tiền đền bù: 126 hộ/141 hộ)	
1.2	Phường Tây Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (số hộ dân chưa nhận tiền đền bù: 37 hộ/46 hộ)	
2	Công trình hạ tầng kỹ thuật	
2.1	Đường điện 22KV và 35KV	Đã di chuyển tạm phục vụ thi công; nhưng chưa có mặt bằng để di chuyển chính thức.
2.2	Đường cáp quang VNPT, đường nước sạch bên trái cầu	Đã di chuyển tạm phục vụ thi công; nhưng chưa có mặt bằng để di chuyển chính thức.
2.3	Đường cáp quang VNPT, đường nước sạch bên phải cầu	Chưa di chuyển.
2.4	Cột điện, vật kiến trúc... hai bên dọc tuyến	Chưa di chuyển.
2.5	Đường cáp quang một bên dọc theo hành lang bảo đảm an toàn giao thông đường sắt do Tiểu đoàn 82 - Lữ đoàn 134 - Binh chủng thông tin liên lạc quản lý	Chưa di chuyển.