

Số: **10434**/UBND-GT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông - Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn Cầu Diễn – Nhón.

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- UBND huyện Từ Liêm;
- Công ty nước sạch Hà Nội;
- Ban QLDA đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Ngày 23/11/2011, Văn phòng UBND Thành phố và đại diện Ban QLDA đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn Cầu Diễn – Nhón. Sau khi nghe Văn phòng UBND Thành phố báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tiến độ thi công Dự án quá chậm, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo yêu cầu của UBND Thành phố và Bộ Giao thông vận tải; Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Từ Liêm, Công ty nước sạch Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 5407/UBND-GT ngày 30/6/2011 và Văn bản số 9335/UBND-GT ngày 31/10/2011 về việc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn khi thi công Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn Cầu Diễn – Nhón.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung chỉ đạo trong thời gian tới:

a) Đối với Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của 04 hầm đi bộ, hào kỹ thuật ngang và dọc tuyến, chiếu sáng, các hạng mục công việc khu vực giao cắt đường sắt, vỉa hè, sơn kẻ đường, thoát nước thải, khớp nối và đấu nối hạ tầng kỹ thuật... Thi công đến đâu tổ chức thu dọn ngay đất thải, vật liệu thừa đến đó để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đảm bảo thoát nước...

- Rà soát, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, ... theo quy định, đảm bảo hiệu quả, tránh làm lại gây lãng phí;

- Chủ trì làm việc với Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các đơn vị liên quan để kịp thời giải ngân vốn tạm ứng của Thành phố năm 2011 cho dự án và nghiệm thu, thanh toán kịp thời theo quy định.

b) Đối với UBND huyện Từ Liêm:

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, đường điện 35KV, GPMB phục vụ thi công hạng mục cống bản 3m x 2,5m và gia cố kè đá;

- Kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về trật tự xây dựng, chống siêu móng, siêu méo theo quy định của pháp luật và tổ chức giải tỏa ngay chợ họp trái phép, bán hàng, tập kết vật liệu trên vỉa hè và trên lòng đường gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Bộ GTVT;
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Đ/c CVP;
- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm;
- PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- TH, GT, TN&MT;
- Lưu: VT, GT (2 bản).

để
báo cáo

TL. CHỦ TỊCH
CHIÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đình Thành

www.LuatVietnam.vn