

Số: 12094 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

V/v phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1687/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2021. Hiện nay, Bộ giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo Sở GTVT Cao Bằng (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai, hoàn chỉnh các thủ tục để sớm khởi công dự án. Trong đó, công tác GPMB, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng khối lượng lớn (đất đắp, cát, đá,...) của dự án là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai, chất lượng của dự án. Để đảm bảo sớm khởi công dự án theo tiến độ yêu cầu, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền địa phương chủ động trong công tác phối hợp, ưu tiên tập trung xử lý các thủ tục cần thiết theo quy định liên quan đến dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các tồn tại (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các thủ tục GPMB, tái định cư, nguồn vật liệu có khối lượng lớn (đất đắp, cát, đá,...) cho dự án; bố trí quy hoạch các vị trí đổ thải vật liệu, thống nhất các đường công vụ phục vụ thi công,... đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân khu vực dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

2. Yêu cầu Sở GTVT Cao Bằng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua, khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương với tinh thần nỗ lực tối đa để rút ngắn thời gian thực hiện, Sở GTVT Cao Bằng lập danh sách cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ, gửi các sở, ngành, địa phương để chủ động xử lý các công việc liên quan trong quá trình phối hợp;

- Kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp; định kỳ hàng tháng làm việc với các đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết công việc theo yêu cầu, báo cáo Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

3. Sở GTVT Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan điều phối, đôn đốc các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương trong quá trình thực hiện dự án; chủ động tham mưu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng những vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để sớm trình Bộ GTVT phê duyệt

báo cáo nghiên cứu khả thi theo kế hoạch đã lập tại văn bản số 2996/BC-SGTVT ngày 19/10/2021 của Sở GTVT Cao Bằng. Chủ đầu tư thực hiện các nội dung tại văn bản số 2900/CQLXD-DAĐT1 ngày 06/10/2021 của Cục QLXD & CLCTGT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ khi triển khai công tác khảo sát, thiết kế, lập BCNCKT dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư.

Đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện; Sở GTVT Cao Bằng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng;
- Các đơn vị có liên quan (chủ đầu tư sao gửi);
- Lưu VP, CQLXD (Tùng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Đông