

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12432 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

V/v tập trung, khẩn trương triển khai
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng
hàng không Điện Biên

Kính gửi:

- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Cảng vụ hàng không miền Bắc.

Thực hiện yêu cầu của Bộ GTVT tại Thông báo số 437/TB-BGTVT ngày 20/10/2021 đối với Dự án ĐTXD mở rộng Cảng hàng không Điện Biên (Dự án), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã phối hợp hoàn thành thủ tục phê duyệt đánh giá tác động môi trường, Cảng vụ hàng không miền Bắc (Cảng vụ HKMB) đã nhận bàn giao đất ngoài thực địa từ địa phương làm cơ sở giao, thuê đất cho ACV triển khai dự án, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1995/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn 2021-2030, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã rà soát, lập lại tiến độ và tập trung triển khai các công trình quản lý bay,... Tuy nhiên, tiến độ hiện nay vẫn chậm so với kế hoạch ban đầu đặt ra. Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị:

- Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP(ACV):

+ Khẩn trương trình Cục HKVN Hồ sơ bản vẽ Tổng mặt bằng 1/500 trước ngày 25/11/2021;

+ Sớm báo cáo với Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp thông qua dự án, và phê duyệt dự án trước ngày 30/11/2021 làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ; trên cơ sở đó báo cáo đề xuất Cục HKVN thời gian đóng cửa Cảng hàng không Điện Biên; Khẩn trương khởi công công trình trong tháng 01/2022 và hoàn thành dự án trước tháng 10/2023 theo như ACV đã báo cáo; Xây dựng lại tiến độ thực hiện, báo cáo Bộ GTVT và UBND tỉnh Điện Biên để phối hợp, kiểm tra, đôn đốc;

- Cục HKVN thẩm định, phê duyệt Hồ sơ bản vẽ Tổng mặt bằng 1/500 trước ngày 30/11/2021; Khẩn trương làm việc với UBND tỉnh Điện Biên để thống nhất thời gian đóng cửa Cảng hàng không Điện Biên đảm bảo phù hợp, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án;

- VATM tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai các hạng mục công trình đảm bảo hoạt động bay theo kế hoạch đã lập (Đài Kiểm soát không lưu phê duyệt dự án trong tháng 01/2022, khởi công tháng 9/2022 và hoàn thành tháng 12/2023; Hệ thống quan trắc khí tượng AWOS và Đài dẫn đường DVOR/DME hoàn thành tháng 8/2023; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và chương ngại vật điện tử eTOD hoàn thành tháng 12/2022; Xây dựng phương thức bay hoàn thành quý II/2023);

- Cảng vụ HKMB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành các thủ tục còn lại của công tác GPMB.

- Về các nội dung khác: ACV, VATM nghiêm túc gửi Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng (Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Điện Biên, Cát Bi,...) về Bộ GTVT trước ngày 22 hàng tháng.


Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung, khẩn trương thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án./.

Nơi nhận: *Bx*

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Vụ Kế hoạch - Đầu tư (để t/h);
- Sở GTVT Điện Biên;
- Lưu: VT, CQLXD (01b).

ca

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Lê Anh Tuấn