

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1292 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

V/v triển khai Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ, để triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Dự án) đảm bảo chất lượng, tiến độ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ đầu tư bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi¹ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án các dự án thành phần tương tự như dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công; hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế các yếu tố cơ bản, báo cáo Bộ GTVT (qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT) kiểm tra, chấp thuận làm cơ sở để Ban Quản lý dự án thẩm định, phê duyệt và bàn giao hồ sơ thiết kế cấm cọc GPMB cho địa phương theo từng giai đoạn (tùy theo mức độ phức tạp về kỹ thuật của từng đoạn tuyến). Đối với các đoạn tuyến thuận lợi, báo cáo Bộ GTVT hồ sơ thiết kế các yếu tố cơ bản trước ngày 25/02/2022; đảm bảo tiến độ cam kết của các Ban Quản lý dự án, phù hợp chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 651/BGTVT-CQLXD ngày 21/01/2022 về việc lập kế hoạch triển khai Dự án.

2. Về công tác lựa chọn nhà thầu vắn giai đoạn chuẩn bị dự án (trước khi có Quyết định phê duyệt dự án) trong 02 năm 2022 và 2023: Các Ban Quản lý dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ; trình tự, thủ tục, thẩm quyền chỉ định thầu thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu; chủ đầu tư bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ và kết quả thực hiện.

¹ Quyết định 125/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2022 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư bước lập BCNCKT các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

3. Nghiên cứu các nội dung tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ, khẩn trương thực hiện các nội dung công việc có liên quan đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ GTVT yêu cầu các Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm;
- Các đơn vị liên quan (Ban QLDA sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD_(Trình).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Đình Thọ