

Số: **15** /TTg - KTNHà Nội, ngày **05** tháng **01** năm **2009**

V/v Phương án vận tải cho nhà máy  
DAP, Đình Vũ, thành phố Hải Phòng.

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương,  
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  
Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Hoá chất Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7542/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 10 năm 2008 và số 8393/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8245/BKH-KCHT&ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2008), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 6815/UBND-GT ngày 26 tháng 11 năm 2008), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (công văn số 2392/ĐS-DACL ngày 31 tháng 10 năm 2008), Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (công văn số 1175/HCVN-KHKD ngày 05 tháng 11 năm 2008) và kết luận cuộc họp ngày 29 tháng 12 năm 2008 về phương án vận tải cho Nhà máy sản xuất phân bón diamôn photphat tại Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Dự án Nhà máy sản xuất phân bón diamôn photphat (DAP) tại Đình Vũ, thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo nhiều năm. Đây là Dự án quan trọng cần đầu tư các hạng mục đồng bộ để Nhà máy sớm được đưa vào sản xuất. Hiện nay, tình hình đã có nhiều thay đổi so với thời điểm phê duyệt Dự án (năm 2002), nhất là việc quy hoạch đô thị tại thành phố Hải Phòng. Vì vậy, việc thay đổi phương án vận chuyển quặng apatit từ ga Hải Phòng đến Nhà máy cần được nghiên cứu, tính toán cho phù hợp. Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm chung trong công tác tư vấn lập Dự án đối với phương án vận chuyển quặng apatit từ Lào Cai về Nhà máy DAP.

2. Đồng ý dừng thực hiện Dự án “Xây dựng mới tuyến đường sắt từ Chùa Vẽ đến Nhà máy DAP thuộc Khu kinh tế Đình Vũ, thành phố Hải Phòng” như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Về quyết toán chi phí phần khối lượng đã thực hiện liên quan đến Dự án:

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Chủ đầu tư Dự án), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam quyết toán chi phí phần khối lượng đã thực hiện thuộc trách nhiệm của mình.

- Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan liên quan về thủ tục thanh, quyết toán khối lượng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hải Phòng - Lạch Huyện và Đình Vũ phục vụ cho phát triển Khu kinh tế Đình Vũ và khu vực Lạch Huyện, đảm bảo phù hợp với các Quy hoạch có liên quan để làm cơ sở đầu tư lâu dài.

4. Giao Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Chủ đầu tư Nhà máy DAP Đình Vũ) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động lựa chọn phương án vận tải đáp ứng nhu cầu của Nhà máy và hiệu quả đầu tư Dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong ( 4 b).

**KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG**



**Hoàng Trung Hải**