

Số: 2172 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

V/v chấp thuận chủ trương nghiên cứu điều chỉnh Dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8+00-Km29+00 và đoạn Km40+00-Km66+00 trên QL4A, tỉnh Lạng Sơn.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn (chủ đầu tư)

Sau khi xem xét Văn bản số 523/SGTVT-KHTC ngày 28/02/2022 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn (chủ đầu tư) về việc điều chỉnh Dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8+00-Km29+00 và đoạn Km40+00-Km66+00 trên QL4A, tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Dự án); Văn bản số 1302/KHĐT ngày 09/11/2021, số 52/KHĐT ngày 19/01/2022 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Văn bản số 502/CQLXD-DAĐT1 ngày 02/3/2022 của Cục Quản lý XD&CL CTGT; Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, phù hợp quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành dự án trong năm 2022, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đoạn Km43+800 - Km46+300 (ngã ba Bản Nặm - đầu cầu Bản Trại) dài khoảng 2,0km và đoạn Km46+600 - Km52+300 (trừ phạm vi cầu Suối Ngàn và đoạn đường đôi qua Thị trấn Thất Khê) dài khoảng 2,7km từ  $B_{nền} = 7,5m$ ;  $B_{mặt} = 6,5m$  thành  $B_{nền} = 12,0m$ ;  $B_{mặt} = 11,0m$  như đề nghị của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tại Văn bản số 523/SGTVT-KHTC ngày 28/02/2022.

2. Yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, rà soát tổng mức đầu tư của dự án, đảm bảo kinh phí xây dựng điều chỉnh các đoạn tuyến nêu trên, chi phí GPMB, các chi phí khác,... không vượt tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt; kiểm tra, rà soát điều kiện hợp đồng đã ký với đơn vị tư vấn thiết kế để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định; đồng thời làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Tràng Định, hội đồng GPMB, các đơn vị có liên quan để lập tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công xây dựng các đoạn tuyến điều chỉnh nêu trên, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án hoàn thành năm 2022, phù hợp với nguồn vốn được bố trí, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Sở GTVT Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tuân thủ quy định trước ngày 15/3/2022.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Lạng Sơn (để chỉ đạo);
- Vụ KHĐT;
- Các đơn vị liên quan (Sở GTVT Lạng Sơn sao gửi);
- Lưu VT, CQLXD(Tàng).

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**  
  
Nguyễn Ngọc Đông