

Số: 2466/CQLXD-QLXD1

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

V/v kiểm soát tiến độ, chất lượng, triển khai thực hiện Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (Dự án), Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD) đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Ban QLDA 2) khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc thực hiện công tác GPMB, đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT tại Văn bản số 7765/BGTVT-CQLXD ngày 29/7/2021.

2. Về nội dung điều chỉnh TKCS, lập, hoàn thiện hồ sơ TKKT, dự toán:

- Đối với gói thầu số 7 và số 11: Tư vấn thiết kế kỹ thuật đề xuất điều chỉnh tim tuyến so với hồ sơ TKCS được phê duyệt, phải thực hiện công tác khảo sát bổ sung. Tại Văn bản số 7765/BGTVT-CQLXD ngày 29/7/2021, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 phối hợp với Tư vấn quản lý chương trình Aus4Transport (Tư vấn PMC) hoàn thiện thủ tục và triển khai công tác khảo sát bổ sung phục vụ công tác thiết kế các đoạn chỉnh tuyến đảm bảo tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên đến nay, theo báo cáo của Ban QLDA 2, công tác khảo sát bổ sung đối với các đoạn chỉnh tuyến thuộc gói thầu số 7 và số 11 chưa được triển khai ngoài hiện trường. Đề nghị Ban QLDA 2 khẩn trương làm việc với Tư vấn PMC để triển khai các nội dung nêu trên theo yêu cầu của Bộ GTVT đảm bảo tiến độ công tác điều chỉnh TKCS, lập và hoàn thiện TKKT các gói thầu số 7 và số 11.

- Đối với gói thầu số 6: Cục QLXD đã có thông báo kết quả thẩm định TKKT gói thầu nêu trên. Đề nghị Ban QLDA 2 khẩn trương chỉ đạo các đơn vị Tư vấn kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ TKKT, hoàn tất thủ tục điều chỉnh TKCS và phê duyệt TKKT gói thầu số 6 theo nhiệm vụ được Bộ GTVT giao tại Văn bản số 3256/BGTVT-CQLXD ngày 14/4/2021 đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

- Đối với các gói thầu đã có ý kiến của Cục QLXD về hồ sơ TKKT (gói thầu số 1, 2, 4, 10): Đề nghị Ban QLDA 2 cử cán bộ phối hợp, làm việc với Vụ KHĐT, Vụ ATGT để sớm có ý kiến tham gia thẩm định TKKT các gói thầu nêu trên; đồng thời chỉ đạo TVTK bổ sung, hoàn thiện hồ sơ TKKT theo ý kiến của cơ quan thẩm định đảm bảo tiến độ thẩm định theo yêu cầu.

- Đối với gói thầu số 8 và gói thầu số 9: Hiện nay, hồ sơ dự toán gói thầu số 8, số 9 đã được Ban QLDA 2 phê duyệt. Trong nội dung thông báo thẩm định hồ sơ dự toán các gói thầu nêu trên, Cục QLXD đã yêu cầu Ban QLDA 2 tổ chức thực hiện công tác thẩm định giá theo quy định đối với một số vật tư, vật liệu đặc chủng chưa có trong công bố giá vật liệu xây dựng của các địa phương hoặc ít được sử dụng tại

các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư (như hệ lưới sức kháng cao, lưới địa kỹ thuật cường độ cao, rọ thép bọc nhựa...) để cập nhật vào dự toán gói thầu trước khi phê duyệt hoặc cập nhật tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu có thay đổi). Đề nghị Ban QLDA 2 tổ chức triển khai thực hiện công tác thẩm định giá đảm bảo quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng, tuân thủ quy định.

- Về công tác khảo sát mỏ vật liệu: đề nghị Ban QLDA 2 phối hợp với Tư vấn PMC chỉ đạo TVTK rà soát công tác khảo sát nguồn vật liệu xây dựng, khi điều tra các mỏ vật liệu phải khảo sát kỹ lưỡng về vị trí, trữ lượng, chất lượng, tình trạng khai thác, đường vận chuyển,... phù hợp với thực tế. Ban QLDA 2 có kế hoạch làm việc với các địa phương về nội dung cấp phép các mỏ vật liệu (nếu cần thiết) đảm bảo tính khả thi về nguồn vật liệu xây dựng khi triển khai dự án.

### 3. Về công tác giải ngân:

Căn cứ kế hoạch vốn được giao, kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng, từng quý, Ban QLDA 2 thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, kịp thời làm rõ nguyên nhân chậm, đề xuất giải pháp khắc phục để giải ngân vốn theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, chính xác, trung thực để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ GTVT.

### 4. Về công tác tổng hợp, báo cáo:

Tại Văn bản số 7765/BGTVT-CQLXD ngày 29/7/2021, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ về tiến độ thực hiện, các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của dự án (về công tác GPMB, trồng rừng thay thế; công tác khảo sát, lập hồ sơ TKKT, dự toán; công tác cập nhật báo cáo theo yêu cầu của Nhà tài trợ...) đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp. Đề nghị Ban QLDA 2 nghiêm túc thực hiện.

Đề nghị Ban QLDA 2 và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đáp ứng tiến độ yêu cầu./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- T.Tr Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Tư vấn PMC, TVTK, TVTT;
- Các đơn vị liên quan (Ban QLDA 2 sao gửi);
- Lưu: VP, QLXD1. *Phu*



**Lê Quyết Tiến**