

Số: 4597/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

V/v thẩm định một số hạng mục thuộc Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – giai đoạn 1 áp dụng cho QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO.

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 7632/BGTVT-CQLXD ngày 13/7/2017 giao nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán TKBVTC và kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục hoàn thành dự án thu phí tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Dự án BOO1), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã thực hiện công tác thẩm định thiết kế BVTC, dự toán các hạng mục cải tạo hạ tầng, giá lông môn, lắp đặt thiết bị Front-End tại các trạm thu phí dự án BOO1.

Ngày 23/4/2021, Tổng cục ĐBVN nhận được văn bản số 3608/BGTVT-CQLXD của Bộ GTVT về việc thực hiện công tác thẩm định dự toán phần mềm nội bộ Trung tâm dữ liệu thuộc Dự án BOO1. Trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN kính báo cáo như sau:

Ngày 07/10/2020, Bộ GTVT đã có văn bản số 10058/BGTVT-CQLXD về việc kiểm tra, rà soát và xử lý một số tồn tại, vướng mắc tại Dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc – giai đoạn 1, trong đó Bộ GTVT giao nhiệm vụ:

“- Đối với dự toán phần mềm nội bộ của trung tâm dữ liệu:

+ Căn cứ quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH thu phí tự động VETC) lựa chọn đơn vị Tư vấn thẩm tra có đủ năng lực theo quy định để thực hiện việc rà soát thiết kế phần mềm và thẩm tra dự toán phần mềm nội bộ của trung tâm dữ liệu phục vụ công tác thẩm định.

+ Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm kiểm tra, rà soát đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí Tư vấn thẩm tra dự toán; kiểm tra, rà soát dự toán phần mềm nội bộ của trung tâm dữ liệu sau khi có kết quả thẩm tra của Tư vấn thẩm tra; trình cấp có thẩm quyền thẩm định trước ngày 30/10/2020.

- Đối với dự toán hạ tầng công nghệ thông tin tại các trung tâm điều hành: Ban Quản lý dự án 2, Chủ đầu tư dự án khẩn trương kiểm tra, rà soát, bổ sung

đầy đủ các cơ sở pháp lý theo quy định; kiểm tra, rà soát hồ sơ dự toán, trình cấp có thẩm quyền thẩm định trước ngày 30/10/2020.”

Qua làm việc với Công ty VETC, hiện nay Công ty VETC không lựa chọn Trung tâm Chính phủ điện tử trực thuộc Cục Tin học hóa – Bộ TTTT (theo chỉ đạo của Bộ GTVT và ý kiến của Cục QLXD&CLCTGT tại văn bản số 2358/CQLXD-QLXD1 ngày 05/9/2020) để thẩm tra thiết kế, dự toán hạng mục phần mềm Trung tâm dữ liệu với lý do theo báo cáo tại văn bản số 243/VETC-ĐT ngày 29/3/2021: *ngày 18/8/2016, Công ty VETC đã ký Hợp đồng số 1808/2016/HĐTV-TTTV với Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT thuộc Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện thẩm tra thiết kế thi công và dự toán phần mềm nội bộ của Trung tâm dữ liệu. Cũng theo báo cáo của Công ty VETC thì Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT đã được Cục Tin học hóa xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra phần mềm Trung tâm dữ liệu (văn bản số 332/THH-QLĐT ngày 23/3/2021 của Cục Tin học hóa);*

Tổng cục ĐBVN đã rà soát Thông báo kết quả thẩm định TKBVTC và dự toán số 596/CQLXD-ĐB2 ngày 14/3/2017 của Cục Quản lý XD&CL CTGT tại mục 1.2. Đánh giá năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế và dự toán, Cục Quản lý XD&CL CTGT đã đánh giá Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn thẩm tra các dự án ứng dụng CNTT; đồng thời đối với dự toán phần mềm nội bộ, văn bản 596/CQLXD&CLCTGT nêu rõ: *“Cục Quản lý XD&CL CTGT đề nghị Chủ đầu tư xem xét có thuyết minh làm rõ các căn cứ lựa chọn các hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ, hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường, xác định độ ổn định kinh nghiệm và nội suy thời gian lao động. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Cục Quản lý XD&CL CTGT đề nghị trước mắt tạm tính giá trị dự toán bằng 85% giá trị dự toán trình,..”*

Như vậy, việc giải trình, làm rõ, bổ sung các căn cứ pháp lý và thực hiện công tác thẩm định dự toán hạng mục hạ tầng CNTT tại các trung tâm điều hành và phần mềm Trung tâm dữ liệu đang còn dở dang là trách nhiệm của Chủ đầu tư, cơ quan thẩm định trong quá trình Chủ đầu tư trình hồ sơ thẩm định và nhận Thông báo thẩm định (trước ngày 14/3/2017) theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 84 Luật Xây dựng; Điểm c, Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán bước sau TKCS **phần công nghệ** thuộc **Đơn vị chuyên môn** của Người quyết định đầu tư.

Tổng cục ĐBVN chỉ có trách nhiệm thẩm định thiết kế, dự toán các hạng mục do Chủ đầu tư lập, trình sau ngày 13/7/2017 (theo văn bản số 7632/BGTVT-

CQLXD ngày 13/7/2017). Mặt khác, để đảm bảo sự thống nhất trong công tác thẩm định giữa thiết kế bản vẽ thi công với dự toán, một lần nữa Tổng cục ĐBVN kính đề nghị Bộ GTVT giao Cục Quản lý Xây dựng & Chất lượng Công trình giao thông hoặc các đơn vị chuyên môn về công nghệ, công nghệ thông tin của Bộ tiếp tục thẩm định dự toán các hạng mục chưa xác định được dự toán tại Thông báo thẩm định số 596/CQLXD-ĐB2 ngày 14/3/2017 của Cục Quản lý XD&CL CTGT, bao gồm:

- Giá trị dự toán hạng mục hạ tầng CNTT tại các trung tâm điều hành (giá trị tạm tính 19,516 tỷ đồng);

- Giá trị dự toán phần mềm nội bộ của trung tâm dữ liệu Back-End (đang tạm tính bằng 85% giá trị tương ứng 48,348 tỷ đồng);

Tổng cục ĐBVN kính báo cáo Bộ GTVT xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Các Vụ TC; KHĐT;
- Ban QLDA 2;
- Công ty VETC;
- Lưu: KHCN, MT&HTQT.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Mạnh Thắng