

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4917 /CHK-QLC
V/v báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư
xây dựng mở rộng CHK Điện Biên và đề
xuất thời gian đóng cửa CHK Điện Biên
để phục vụ thi công

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại Thông báo kết luận số 437/TB-BGTVT ngày 20/10/2021 về việc kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và đề có cơ sở làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về thời gian đóng cửa Cảng hàng không Điện Biên để dành thời gian thi công các hạng mục công trình, Cục HKVN đề nghị:

1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát lại kế hoạch và báo cáo Cục HKVN:

- Tiến độ thi công các hạng mục công trình, tiến độ thi công tổng thể dự án xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

- Đề xuất thời gian đóng cửa CHK Điện Biên để phục vụ thi công.

2. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Cục HKVN trước ngày 02/11/2021.

Cục Hàng không Việt Nam thông báo để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Đinh Việt Sơn;
- Phòng KHĐT;
- Lưu: VT, QLC (H. 05b).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Phạm Văn Hảo