

Số: **51** /UBDT-KHTC

V/v điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư
phát triển năm 2017

Hà Nội, ngày **23** tháng **01** năm 2017

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017. Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Căn cứ Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017, Ủy ban Dân tộc đã dự kiến phân bổ vốn cho 06 dự án (Công văn số 1094/UBDT-KHTC ngày 01/11/2016) với tổng số vốn kế hoạch được giao là 66,1 tỷ đồng. Tuy nhiên tại Quyết định số 1989/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017, Ủy ban Dân tộc chỉ được giao vốn thực hiện 05 dự án với số tiền là 52,504 tỷ đồng (không có dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc), số vốn bố trí chưa đúng quy định là 13,6 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc năm 2017, Ủy ban Dân tộc đề nghị:

1. Đối với dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển tiếp kế hoạch vốn chưa giải ngân năm 2016 sang năm 2017 để Ủy ban Dân tộc tiếp tục thực hiện triển khai dự án. Với lý do:

1.1. Về kế hoạch vốn năm 2016: ngày 26/8/2016 Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn 2016 cho dự án Học viện Dân tộc tại Quyết định 1671/QĐ-TTg, ngày 30/8/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1275/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư và phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 3) là 28 tỷ đồng, tính đến hết năm 2016 đã giải ngân 50 triệu đồng.

1.2. Về tình hình triển khai thực hiện dự án: Theo Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 26/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi địa điểm xây dựng Học viện Dân tộc từ xã Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội về Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam, xã Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Do vậy, Ủy ban Dân tộc đã lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để phù hợp với quy mô theo địa điểm mới.

Ngày 29/12/2016 Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thống nhất địa điểm xây dựng Học viện Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 504/TTr-BVHTTDL) về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung chức năng Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp trong Quy hoạch chung Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để phù hợp với quy mô đầu tư và chức năng giáo dục, đào tạo. Sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung, Ủy ban Dân tộc sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.

2. Đối với số vốn kế hoạch 2017 phân bổ chưa đúng quy định là 13,6 tỷ đồng. Ủy ban Dân tộc đề nghị điều chỉnh:

2.1. Phân bổ cho dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc 10 tỷ đồng.

2.2. Phân bổ cho dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc 3,6 tỷ đồng (tổng kế hoạch vốn phân bổ thực hiện dự án năm 2017 là 52,6 tỷ đồng).

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc về kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. / . n l

Nơi nhận

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Các TT, PCN UBĐT;
- Công TTĐT UBĐT;
- Lưu VT, KHTC (5). 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Đỗ Văn Chiến