

Số: ~~5178~~ /UBND-KT

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng 10 năm 2017

V/v đơn đốc thực hiện, giải ngân
kế hoạch đầu tư công năm 2017,
hoàn thiện kế hoạch đầu tư công
trung hạn và kế hoạch năm 2018

Kính gửi:

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công Thành phố.

Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 của thành phố Hà Nội. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị dự họp, sau 9 tháng triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2017, toàn thành phố Hà Nội mới thực hiện và giải ngân đạt 51,8% kế hoạch (53,47% kế hoạch vốn giao đầu năm). Mức giải ngân đạt được tương đương mức giải ngân bình quân chung của cả nước (khoảng 51%) nhưng thấp hơn mức giải ngân cùng kỳ năm 2016 của Thành phố (57%) cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu của Thành phố. Qua tổng hợp số liệu về kết quả giải ngân 9 tháng năm 2017 của từng đầu mối được giao kế hoạch cho thấy, bên cạnh những đơn vị có kết quả giải ngân tốt (đạt trên 70% kế hoạch vốn giao): Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (72,7%); Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội (94%); UBND huyện Mỹ Đức (vốn XDCB tập trung của Thành phố 80,7%), UBND quận Thanh Xuân (vốn ngân sách huyện 77,2%),... còn nhiều đơn vị có kết quả giải ngân thấp dưới mức trung bình chung, cá biệt một số đơn vị có số vốn giao lớn nhưng mức giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn giao hoặc chưa thực hiện giải ngân, như: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long (0%); Sở Văn hóa và Thể thao (8,3%); Sở Tài nguyên và Môi trường (9%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố (21,7%); UBND huyện Mê Linh (vốn XDCB tập trung của Thành phố 17,7%); UBND huyện Ba Vì (vốn XDCB tập trung của Thành phố 20,8%); UBND quận Hoàng Mai (vốn ngân sách quận 23,5%); UBND huyện Thường Tín (vốn ngân sách huyện 29,2%); UBND quận Hai Bà Trưng (vốn ngân sách huyện 29,7%)...

Các nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc giải ngân chậm đã được UBND Thành phố chỉ ra, các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2017 cũng đã được UBND Thành phố chỉ đạo tại nhiều văn bản và trực tiếp tại các cuộc họp. Tuy nhiên, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2017 chung toàn Thành phố vẫn tiến triển rất chậm, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2017 của Thành phố.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2017, hoàn thiện điều kiện bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và chuẩn bị tốt cho công tác lập kế hoạch đầu tư công năm 2018, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ

trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017:

- Rà soát và tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được UBND Thành phố chỉ đạo tại các văn bản: số 2367/UBND-KHĐT ngày 16/5/2017 và số 3976/UBND-KHĐT ngày 15/8/2017 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017; số 4689/UBND-KHĐT ngày 25/9/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; định kỳ trước ngày 24 hàng tháng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Với các dự án đang triển khai thực hiện:

+ Các chủ đầu tư cần phối hợp với nhà thầu tập trung thực hiện, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kịp thời giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân.

+ Các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án và có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

+ Đối với dự án dự kiến hoàn thành thì đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

+ Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, thực hiện rà soát tất cả các dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2017, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn; gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/10/2017.

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2017 (đến nay chưa khởi công): Hoàn thiện thủ tục phê duyệt thiết kế - dự toán, xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để tạm ứng cho các nhà thầu trước 31/12/2017.

- Với các dự án đã hoàn thành, đang quyết toán: Chủ đầu tư cần tập trung lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và thanh toán đủ vốn cho nhà thầu; đồng thời tập trung thu hồi các khoản phải thu (nếu có) theo đúng quy định.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư rà soát tình hình thực hiện của từng dự án, có văn bản đăng ký và cam kết trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư của cấp mình, đơn vị mình; thời hạn gửi văn bản cam kết về UBND Thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) trước ngày 18/10/2017.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các chủ đầu tư các dự án cấp Thành phố rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2017 của từng dự án, nhất là các dự án giải ngân thấp dưới 30%, xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017, trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 31/10/2017.

- Các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành mình tập trung tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho các chủ đầu tư hoặc kịp thời báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết

những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

- Kho bạc Nhà nước Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán để thực hiện thanh toán trong thời hạn 4 ngày làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 và chủ động báo cáo Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý.

- Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua dựa trên kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2017 của UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư để có căn cứ bình xét, đánh giá thi đua năm 2017.

2. Về hoàn thiện điều kiện bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và chuẩn bị công tác lập kế hoạch đầu tư công năm 2018:

- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư của 35 dự án và nhóm dự án còn lại trong tổng số 117 dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 đã được HĐND Thành phố thông qua danh mục tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 để đảm bảo tiến độ chậm nhất đến ngày 31/10/2017 sẽ hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3620/UBND-KHĐT ngày 26/7/2017.

- UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp mình; hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư (với dự án bố trí kế hoạch năm 2018) của các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu, vốn xố số kiến thiết xong trước 31/10/2017, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/11/2017.


- Các sở chuyên ngành, UBND các quận, huyện được phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án; phối hợp với các chủ đầu tư rà soát các khó khăn, vướng mắc trong việc thẩm định, quản lý dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư nghiêm túc tập trung thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng:
KT, ĐT, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KT (Công) *Ph*

(150)



Nguyễn Đức Chung