

Số: 6137 /BGTVT-TC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

V/v triển khai thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cát hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án Thăng Long;
- Cục Quản lý XD & CLCTGT;
- Các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Triển khai Thông báo số 54/TB-KTNN ngày 11/6/2021 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về kết quả kiểm toán và văn bản số 53/KTNN-TH ngày 11/6/2021 của KTNN về Báo cáo kiểm toán Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cát hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm thông báo kết luận của KTNN, cụ thể như sau:

1. Ban Quản lý dự án Thăng Long:

1.1. Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước nêu tại Mục 1 (gồm từ các tiểu mục 1.1 đến 1.5) - Phần thứ ba (*Kiến nghị kiểm toán*) của Báo cáo kiểm toán.

1.2. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc: Lập, trình thẩm định phê duyệt tổng mức đầu tư; lập, trình phê duyệt dự toán; công tác thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng; công tác quản lý chi phí; công tác lập kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025.

1.3. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng định mức cho dự án theo đúng quy định, báo cáo về Bộ GTVT để rà soát, thẩm định, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng theo đúng quy định.

1.4. Chấn chỉnh ngay việc thuê tư vấn thẩm định giá bước lập dự toán và tham mưu xử lý theo đúng quy định.

1.5. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đơn vị nghiên cứu để có kiến nghị, đề xuất, xử lý cụ thể, kịp thời báo cáo Bộ GTVT theo quy định.

1.6. Chú trọng thực hiện kiến nghị của KTNN theo đúng quy định tại Phụ lục 03, Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính. Đơn vị chủ động báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị trên về Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV theo quy định.

2. Vụ Kế hoạch - Đầu tư:

2.1. Kiểm tra, rà soát kế hoạch giải ngân vốn của Dự án, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn NSNN năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án.

2.2. Chấn chỉnh rút kinh nghiệm tập thể cá nhân đối với những tồn tại trong công tác thẩm định, phê duyệt TMĐT, công tác lập kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch vốn năm 2021 chưa hợp lý, báo cáo kết quả về Bộ theo quy định.

2.3. Khi phê duyệt điều chỉnh TMĐT lưu ý các nội dung sai sót đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.

3. Cục Quản lý XD & CLCTGT:

3.1. Khẩn trương tham mưu phê duyệt định mức cho dự án theo đúng quy định.

3.2. Xem xét chấn chỉnh việc thuê tư vấn thẩm định giá bước lập dự toán, làm rõ phạm vi công việc thẩm định giá là của đơn vị Tư vấn lập dự toán hay của chủ đầu tư và tham mưu xử lý theo đúng quy định.

3.3 Khẩn trương tham mưu phê duyệt chính thức dự toán các gói thầu theo đúng quy định để làm cơ sở thanh toán cho nhà thầu.

3.4 Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân đối với những tồn tại trong công tác chậm tham mưu phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, công tác thẩm định giá, báo cáo kết quả về Bộ theo quy định.

4. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan trong việc phê duyệt công tác thí nghiệm BTN mặt đường cát hạ cánh giai đoạn lập dự án.

5. Ngoài các nội dung trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý XD & CLCTGT, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan rà soát các tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong Báo cáo kiểm toán để triển khai thực hiện đầy đủ các kết luận của Kiểm toán nhà nước và chấn chỉnh, rút kinh nghiệm theo quy định.

6. Vụ Tài chính:

Đôn đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long và các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương báo cáo việc thực hiện kết luận của KTNN, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo KTNN đúng thời hạn yêu cầu.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ kết luận và kiến nghị của KTNN (*với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu... để chứng minh; với những kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do*), báo cáo về Bộ GTVT trước **ngày 30/9/2021**. Đối với các kiến nghị của KTNN

cần nhiều thời gian để triển khai thực hiện, các đơn vị báo cáo Bộ trước ngày 15/3/2022. Ban Quản lý dự án Thăng Long ngoài báo cáo về Bộ GTVT, chủ động báo cáo kết quả thực hiện về KTNN theo quy định./.

LuatVietnam

(gửi kèm theo Thông báo số 54/TB-KTNN ngày 11/6/2021 và văn bản số 53/KTNN-TH ngày 11/6/2021 của Kiểm toán nhà nước)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Ngọc Đông;
- KTNN CN IV;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, TC (TT. Thu).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Anh Tuấn