


Số: 7466 /VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2012

V/v tiến độ thực hiện các dự án liên quan
đến Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2.



Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

Về đề nghị của Công ty TNHH Nhiệt điện Mông Dương 2 AES-VCM (công văn số AES-VCM/OOG/537 ngày 30 tháng 7 năm 2012); ý kiến Bộ Công Thương (công văn số 8711/BCT-TCNL ngày 14 tháng 9 năm 2012), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 2952/EVN-TTĐ ngày 17 tháng 8 năm 2012) về tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, bảo đảm các dự án do các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thực hiện đáp ứng tiến độ yêu cầu của Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2.

2. Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan đến Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2, thực hiện đúng cam kết trong các hợp đồng đã ký với Công ty TNHH Nhiệt điện Mông Dương 2 AES-VCM.


3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình liên quan đến Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2: hồ chứa nước ngọt, tuyến đường dây 500 kV Quảng Ninh – Mông Dương, Bãi xỉ số 2,...

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: XD, TN&MT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TKBT, TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), v. (29).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Văn Trọng Lý