

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 8158 /BGTVT-TC
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện
Chỉ thị 05/CT-BGTVT về tăng
cường, đẩy mạnh công tác quyết
toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2021.

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục QLNN chuyên ngành;
- Cục QLXD & CLCTGT;
- Các Vụ: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Đối tác công tư;
- Các Ban Quản lý dự án: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, Hàng hải, Đường sắt, Đường thủy;
- Các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, ACV, VEC;
- Các Sở GTVT: Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Lào Cai, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Nam Định, Cần Thơ, Vĩnh Long, Lai Châu, Quảng Trị.

Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 03/06/2021 về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, Bộ GTVT đã có văn bản số 6414/BGTVT-TC ngày 02/07/2021 chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT. Tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản ngày 05/08/2021, Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT, các cuộc họp giao ban XDCB hàng tháng sẽ kiểm điểm tình hình thực hiện để xem xét, xử lý đối với các chủ đầu tư, ban QLDA chậm chễ thực hiện, theo hình thức điều chuyển các dự án đang triển khai sang cho chủ đầu tư, ban QLDA khác thực hiện, để tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán dự án hoàn thành. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 03/06/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành và văn bản số 6414/BGTVT-TC ngày 02/07/2021 của Bộ GTVT.

2. Xây dựng kế hoạch trình quyết toán (thời gian cụ thể theo tháng) đối với các chi phí còn lại chưa được phê duyệt hoặc thỏa thuận quyết toán (bao gồm cả các giá trị chưa trình quyết toán và các giá trị đã trình quyết toán nhưng chưa đủ điều kiện phê duyệt) theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CT-BGTVT, trên nguyên tắc:

- Thời gian trình quyết toán tối đa đối với các dự án chậm quyết toán trong thời gian qua: Các dự án BOT, BT chậm nhất trong năm 2021; Các dự án vốn nhà nước chậm nhất trước tháng 6/2022.

- Tùy theo điều kiện cụ thể của dự án để xây dựng thời gian trình quyết toán, đảm bảo tương đối đều cho các tháng (không được dồn vào cuối thời hạn).

- Chi tiết dự án và biểu mẫu theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo

3. Đối với công tác phê duyệt quyết toán Tiểu dự án GPMB của địa phương, các chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm:

- Làm việc cụ thể với đơn vị thực hiện Tiểu dự án GPMB, chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB và cấp phê duyệt quyết toán GPMB; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, giải quyết các vướng mắc tồn tại có liên quan đến chủ đầu tư dự án, Ban QLDA;

- Đơn đốc địa phương khẩn trương phê duyệt quyết toán GPMB: đối với các dự án BOT, BT chậm nhất trước tháng 11/2021; đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước theo thời hạn quy định, chậm nhất trước tháng 3/2022; tổng hợp vào báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của dự án trình cấp có thẩm quyền tổng hợp quyết toán toàn bộ dự án;

- Báo cáo công tác phê duyệt quyết toán Tiểu dự án GPMB của địa phương đối với các dự án chưa hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán GPMB; Xây dựng kế hoạch đơn đốc địa phương hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán Tiểu dự án GPMB. Chi tiết theo biểu mẫu Phụ lục 03 kèm theo.

Báo cáo các nội dung theo Phụ lục số 01, 02, 03 bằng văn bản về Bộ GTVT (qua Vụ Tài chính) trước ngày 20/8/2021 (gửi file thêm file mềm về địa chỉ Email: vutaichinh@mt.gov.vn).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA gửi DNDA;
- Lưu VT, TC (Tuyên).

**KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Anh Tuấn

TT	Tên dự án	Ban QLDA (Đại diện CQNNCTQ)	Doanh nghiệp dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính wướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã thỏa thuận quyết	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk thỏa thuận	Chưa trình quyết toán		
23	Dự án QL1 các đoạn tỉnh Ninh Thuận	Ban 7	Cty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận								
24	Dự án cầu Đồng Nai mới và tuyến tránh hai đầu cầu	Ban 7	Tổng công ty Xây dựng số 1-CPTCP								
25	Dự án QL1A đoạn tránh TP. Biên Hòa	Ban 7	Công ty Cổ phần Đồng Thuận								
26	Cầu Mỹ Lợi QL50 tỉnh Long An và Tiền Giang	Ban 7	Công ty CP Đầu tư Cầu Mỹ Lợi								
27	Dự án nâng cấp mở rộng QL 51	Ban 7	Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC)								
28	Cầu Rạch Miễu	Ban 7	Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu								
	Dự án BOT mở rộng 4 đoạn từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cỏ Chiên	Ban 7									
29	BOT Cầu Cỏ Chiên (TP1)	Ban 7	Công ty TNHH Đầu tư Cỏ Chiên								
30	Các hạng mục thuộc BOT QL30 (đã dừng đầu tư)	Ban 7	Công ty TNHH BOT QL30 Tiền Giang-Đồng Tháp								
31	BT QL20 đoạn Km0 - Km123+105,17 trên địa bàn 02 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng	Ban 7	Cty CP BT 20 – Cửu Long								

TT	Tên dự án	Ban QLDA (Đại diện CQNNCTQ)	Doanh nghiệp dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã thỏa thuận quyết	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk thỏa thuận	Chưa trình quyết toán		
32	Dự án BOT cải tạo nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc	Ban 7	Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Lợi								
33	QL1 đoạn qua Cai Lậy	Ban 8	Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang								
34	Dự án QL1 đoạn qua TX Sóc Trăng	Ban 8	Công ty Phương Nam								
35	Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo cá QL1 theo hình thức BOT và BT	Ban 85	Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cá								
36	Dự án BOT & BT QL 20 đoạn Km123+105,17 - Km268+000, tỉnh Lâm Đồng (DATP1 BOT; DATP2 BT)	Ban 85	Cty TNHH BOT và BT QL20								
37	Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hình thức BOT	Ban TL	Cty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ								
38	QL1 đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa)- Cầu Giát (nghệ An) và các phần bổ sung	Ban TL (Ban 1)	Công ty TNHH 2TV BOT QL1A CIENCO4-TCT319								
39	QL 1 Km1642-Km1692 tỉnh Bình Thuận	Ban TL (Ban 1)	Công ty cổ phần B.O.T Quốc lộ 1A Bình Thuận								
40	QL1 đoạn Phan Thiết Đồng Nai	Ban TL (Ban 1)	Tổng công ty 319								

TT	Tên dự án	Ban QLDA (Đại diện CQNNCTQ)	Doanh nghiệp dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã thỏa thuận quyết	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk thỏa thuận	Chưa trình quyết toán		
41	QL1 đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp	Ban TL (Ban 1)	Công ty TNHH BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp								
42	Dự án xây dựng cầu Việt Trì - Phú Thọ	Ban TL	Công ty CP BOT cầu Việt Trì								
43	Dự án BOT Cầu Thái Hà	Ban TL	Công ty CP Cầu Thái Hà								
44	Đoạn Km1125 ÷ Km1153, tỉnh Bình Định (Bắc Bình Định)	Ban HCM	Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam								
45	QL1 đoạn Km1212+400 ÷ Km1265, tỉnh Bình Định, Phú Yên	Ban HCM	Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định								
46	Đường Hồ Chí Minh (QL 14) đoạn Pleiku (Km1610) - Cầu 110 (Km1667+570), tỉnh Gia Lai	Ban HCM	Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Gia Lai								
47	Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Km1738+148 ÷ Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk	Ban HCM	Công ty cổ phần BOT Quang Đức								
48	Đường HCM đoạn QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 từ Cỏ Tiết đến cầu Trung Hà, Phú Thọ	Ban HCM	Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ								
49	Quốc lộ 2 đoạn Tránh Vĩnh Yên	Sở GTVT Vĩnh Phúc	Công ty CP BOT VIETRACIMEX 8								

Phụ lục 02: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOÀN TẤT THỦ TỤC, TRÌNH QUYẾT TOÁN CÁC NỘI DUNG CÒN LẠI CỦA CÁC DỰ ÁN VỐN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo văn bản số /BGTVT-TC ngày /08/2021 của Bộ GTVT)

TT	Tên dự án	Chủ ĐT/ Ban QLDA	Số dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã duyệt QT	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk duyệt	Chưa trình quyết toán		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Ban QLDA2		12								
1	Dự án Khôi phục Cầu QL1 giai đoạn 1	Ban 2	1								
2	Dự án khôi phục và cải tạo cầu trên QL1 gđ II-3	Ban 2	1								
3	Xây dựng Cầu Bãi Cháy	Ban 2	1								
4	Dự án An toàn giao thông đường bộ Việt Nam	Ban 2	1								
5	Dự án phát triển giao thông (Dự án WB4)	Ban 2	1								
5.1	Dự án WB4 (Hợp phần bảo trì NPP)	Ban 2									
5.2	Dự án WB4 (Hợp phần nâng cấp- NIP)	Ban 2									
5.3	Dự án WB4- Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật (Ban 6 thực hiện)	Ban 6									
6	Dự án Quốc lộ 10	Ban 2	1								
6.1	Dự án cải tạo và nâng cấp QL10 đoạn từ Bí Chợ đến thị xã Ninh Bình (vốn gốc)	Ban 2									
6.2	Dự án cải tạo và nâng cấp QL10 vốn dự giai đoạn 1	Ban 2									
6.3	Dự án cải tạo và nâng cấp QL10 vốn dự giai đoạn 2	Ban 2									
7	Dự án QL18	Ban 2	1								
8	Dự án tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ phía Bắc Việt Nam, vốn vay JICA	Ban 2	1								

TT	Tên dự án	Chủ ĐT/ Ban QLDA	Số dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã duyệt QT	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk duyệt	Chưa trình quyết toán		
9	Dự án QL3 mới Hà Nội-Thái Nguyên gđ1	Ban 2	1								
10	Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện	Ban 2	1								
11	Cải tạo nâng cấp mở rộng QL2 đoạn Đoan Hùng - Thanh Thủy	Ban 2	1								
12	Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn tuyến tránh TP.Thái Nguyên (Km 63+00-Km82+100)	Ban 2	1								
II	Ban QLDA 6		1								
1	Dự án tư vấn giám sát và thi công cải tạo mạng lưới đường Quốc gia	Ban 6	1								
III	Ban QLDA7		1								
1	Dự án cầu Cổ Chiên DATP vốn NSNN	Ban 7	1								
IV	Ban QLDA 85		2								
1	Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân	Ban 85	1								
2	Xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu	Ban 85	1								
V	Ban QLDA Thăng Long		20								
1	Dự án ADB1: Khôi phục QL1 đoạn TPHCM-Nha Trang	Ban TL	1								
2	Dự án WB1 đoạn Hà Nội-Vinh và TP HCM-Cần Thơ	Ban TL	1								
3	Dự án ADB2: Khôi phục QL1 đoạn Hà Nội-Lạng Sơn	Ban TL	1								

TT	Tên dự án	Chủ ĐT/ Ban QLDA	Số dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã duyệt QT	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk duyệt	Chưa trình quyết toán		
4	Dự án khôi phục QL1 giai đoạn 3 sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Dự án WB3)	Ban TL	1								
5	Dự án khôi phục QL1 đoạn Vinh-Đông Hà, Đông Hà - Quảng Ngãi (WB2)	Ban TL	1								
6	Dự án khôi phục, cải tạo QL1 đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang (Dự án ADB3)	Ban TL	1								
7	Dự án ADB5: Cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung	Ban TL	1								
8	Cầu Thanh Trì và tuyến nam vành đai III Hà Nội	Ban TL	1								
9	Dự án đường vành đai 3 GĐ 2 đoạn Mai Dịch - Bắc Hồ Linh Đàm	Ban TL	1								
10	Dự án cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C	Ban TL	1								
11	Dự án Mỹ thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1)	Ban TL	1								
12	Dự án điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với QL5, TP Hà Nội	Ban TL	1								
13	Hợp phần A Các tuyến Quốc Lộ 104 triệu USD thuộc dự án WB5 (Ban 1 quản lý)	Ban TL	1								

TT	Tên dự án	Chủ ĐT/ Ban QLDA	Số dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã duyệt QT	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk duyệt	Chưa trình quyết toán		
14	Dự án xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án đầu tư tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình.	Ban TL	1								
15	QL1 đoạn Km1589+300- Km1642 và Km1692- Km1720+800; Bình Thuận	Ban TL	1								
16	Dự án ĐTXD QL12 đoạn Km66- Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) đoạn tránh ngập thủy điện Sơn La	Ban TL	1								
17	Dự án cải tạo nâng cấp QL6-đoạn Sơn La Tuần Giáo (Km321- Km406)	Ban TL	1								
18	Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Hoà Bình- Sơn La	Ban TL	1								
19	Dự án cải tạo nâng cấp QL1A đoạn ngã ba Pháp Vân qua thị trấn Văn Điển (Km8+066- Km11+493,6)	Ban TL	1								
20	Dự án đường Vành đai 3 giai đoạn 1	Ban TL	1								
VI	Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh		5								
1	Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi	Ban HCM	1								
2	Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành-Đức Hòa	Ban HCM	1								

TT	Tên dự án	Chủ ĐT/ Ban QLDA	Số dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã duyệt QT	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk duyệt	Chưa trình quyết toán		
3	Dự án đường HCM đoạn Kon Tum-Pleiku	Ban HCM	1								
4	Cầu Năm Căn	Ban HCM	1								
5	Cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau	Ban HCM	1								
VII	Ban QLDA Đường thủy		2								
1	Hợp phần B thuộc Dự án WB5	Ban ĐT	1								
2	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng GT đồng bằng sông cửu long (WB6)	Ban ĐT	1								
VIII	Ban QLDA Đường sắt		7								
1	Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh	Ban ĐS	1								
2	Dự án đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân (quyết toán đến điểm dừng kỹ thuật)	Ban ĐS	1								
3	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên- Lào Cai	Ban ĐS	1								
4	Dự án HĐH hệ thống TTTH đường sắt các tuyến HN- Lào Cai, HN- Đồng Đăng, HN- Thái Nguyên và khu đầu mối HN giai đoạn I	Ban ĐS	1								
5	Dự án HĐH TTTH Đường Sắt Vinh - Sài Gòn	Ban ĐS	1								
6	Dự án Hệ thống TTTH Hà Nội - Vinh, Tuyến ĐSTN, giai đoạn II	Ban ĐS	1								

TT	Tên dự án	Chủ ĐT/ Ban QLDA	Số dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã duyệt QT	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk duyệt	Chưa trình quyết toán		
7	Dự án 9 cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Tp HCM	Ban ĐS	1								
IX	Ban QLDA Hàng hải		4								
1	Dự án Xây dựng cảng Cái Lân	Ban HH	1								
2	Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu	Ban HH	1								
3	Dự án công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Giai đoạn khởi động	Ban HH	1								
4	Dự án nâng cấp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn	Ban HH	1								
X	Ban QLDA Mỹ Thuận (trước đây là Tổng công ty ĐTP & QLDA HTGT Cửu Long-CIPM)		9								
1	Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận	Ban MT	1								
2	Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương	Ban MT	1								
3	Dự án hành lang ven biển phía Nam giai đoạn I	Ban MT	1								
4	Dự án xây dựng cầu Cần Thơ	Ban MT	1								
5	Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông	Ban MT	1								
6	Dự án cải tạo nâng cấp QL14 đoạn Chơn Thành-Đồng Xoài và đoạn Đồng Xoài-Cây Chanh	Ban MT	1								

TT	Tên dự án	Chủ ĐT/ Ban QLDA	Số dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã duyệt QT	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk duyệt	Chưa trình quyết toán		
7	Dự án tuyến N2 Cù Chi-Đức Hòa & Thạnh Hóa-Mỹ An	Ban MT	1								
8	Dự án QL50 -DATP1 đoạn TP.HCM-Long An	Ban MT	1								
9	Dự án xây dựng tuyến N2 đoạn Đức Hòa-Thạnh Hóa	Ban MT	1								
XI	Tổng cục ĐBVN (Chủ đầu tư)		3								
1	Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAM)	Ban 3	1								
2	Dự án LRAM	Ban: 3, 4, 5, 6.	1								
3	Dự án ĐTXT công trình cải tạo, nâng cấp QL8 đoạn Km0-Km37, tỉnh Hà Tĩnh	Ban 4	1								
XII	Cục Đăng kiểm Việt Nam		0								
1	Tiểu dự án 2 thuộc dự án Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại xã Liên Ninh, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội	Cục ĐKVN									
XIII	Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC)		6								
1	Dự án Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây	VEC	1								
2	Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai	VEC	1								
3	Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình	VEC	1								

TT	Tên dự án	Chủ ĐT/ Ban QLDA	Số dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã duyệt QT	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, để lại chưa đủ đk duyệt	Chưa trình quyết toán		
2	Dự án nâng cấp QL 21A đoạn từ Km110+490 đến Km120+819 (gđ2) và đoạn Km98 đến Km106 tỉnh Hà Nam	Sở GTVT Hà Nam	1								
3	Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, Hà Nam (giai đoạn 1)	Sở GTVT: Hà Nam; Hưng Yên	1								
4	Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn từ cầu Đoan Vĩ đến Cửa Bắc và Cửa Nam đến Đốc Xây, Ninh Bình	Sở GTVT Ninh Bình	1								
5	Dự án kết nối QL1 và cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình	Sở GTVT Ninh Bình	1								
6	Đa nâng cấp QL1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+000 tỉnh Quảng Ngãi	Sở GTVT Quảng Ngãi	1								
7	Dự án cao tốc Nội Bào-Lào Cai, đoạn do Sở GTVT Lào Cai làm chủ đầu tư	Sở GTVT Lào Cai	1								
8	Dự án cải tạo nâng cấp mở rộng Quốc lộ 32-Nhôn	Sở GTVT Hà Nội	1								
	Các dự án do Tổng cục ĐBVN phê duyệt quyết toán		12								

TT	Tên dự án	Chủ ĐT/ Ban QLDA	Số dự án	TMĐT (Tr.đ)	Giá trị quyết toán (triệu đồng)					Nội dung chính vướng mắc, tồn tại; giải pháp thực hiện hoàn tất thủ tục, trình quyết toán đối với giá trị tại cột (9) và (10)	Lập kế hoạch về thời gian (tháng/năm) trình quyết toán (giá trị cột 9, 10)
					Trình quyết toán	Đã duyệt QT	Chưa thẩm tra QT	Đã thẩm tra, đề lại chưa đủ đk duyệt	Chưa trình quyết toán		
9	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12B đoạn từ Km30+300 - Km46+700 và đoạn Km53+619 - Km80+5,17 tỉnh Hòa Bình	Sở GTVT Hòa Bình	1								
10	Dự án đầu tư xây dựng Đường 12B đoạn Km18-Km47+300 tỉnh Hòa Bình	Sở GTVT Hòa Bình	1								
11	Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Km280 – Km340 tỉnh Yên Bái	Sở GTVT Yên Bái	1								
12	Cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn từ QL10 đến QL1A, tỉnh Nam Định	Sở GTVT Nam Định	1								
13	Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa Quốc lộ 38 với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam (Nút giao Đông Vãn)	Sở GTVT Hà Nam	1								
14	Xây dựng QL91B dự án tuyến đương Nam Sông Hậu	Ban QLDA ĐTXD	1								
15	Dự án nâng cấp QL53 đoạn Km7+722.53-Km15+574.35 (Gói 3A khối lượng còn lại)	Sở GTVT Vĩnh Long	1								
16	Công trình cầu Vĩnh Xuân và CP GPMB các cầu Rạch Chanh, Cái Dầu, Thông Lưu, Thành Lợi, Sô 2, Cái Vồn Nhỏ, Phù Ly, Cây Diệp, Thuận Thới, Trà Mệt dự án nâng cấp QL54 qua tỉnh Vĩnh Long	Sở GTVT Vĩnh Long	1								

**Phụ lục 03: Xây dựng kế hoạch đôn đốc các địa phương phê duyệt quyết toán Tiểu dự án GPMB
(đối với các dự án chưa hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán Tiểu dự án GPMB)**

(Kèm theo văn bản số /BGTVT-TC ngày /08/2021 của Bộ GTVT)

TT	Dự án	Chủ ĐT dự án; Ban QLDA cấu phần xây dựng	Thời gian dự án hoàn thành	Tiểu dự án GPMB chưa duyệt QT				Thời gian dự kiến duyệt xong GPMB	Các văn bản đã đôn đốc (của Bộ GTVT, Ban QLDA)
				Cấp duyệt QT GPMB	Chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB	Đơn vị thực hiện GPMB	Giá trị chưa duyệt QT (dự kiến)		
I	Các dự án BOT, BT								
1	Dự án A								
2	Dự án B								
II	Dự án vốn nhà nước								
1	Dự án A								
2	Dự án B								