

Số: 8796 /BGTVT-CQLXD

*Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021*

V/v công tác triển khai thi công trở lại Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kính gửi:

- Sư đoàn không quân 370;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam;
- Cảng vụ hàng không miền Nam;
- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất;
- Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 8261/UNBD-DA ngày 24/8/2021 của UBND Tp. Hồ Chí Minh và văn bản số 2364/PMUMT-ĐHDA1 ngày 24/8/2021 của Ban QLDA Mỹ Thuận về việc chấp thuận chủ trương triển khai thi công trở lại đối với dự án Cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Để đáp ứng tiến độ Dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Thống nhất đề xuất của Ban QLDA Mỹ Thuận đối với kiến nghị cho phép Dự án triển khai trở lại, yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các đơn vị tham gia nghiêm túc thực hiện phương án thi công an toàn, phòng chống dịch Covid-19. Trong đó cần lưu ý: kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp thức ăn, cơ chế người ra vào, cơ chế cung cấp vật liệu vào công trường, ... đảm bảo các bước phải được tầm soát kỹ;

- Đề nghị Sư đoàn không quân 370 hỗ trợ Dự án trong công tác chống dịch và tiếp tục hỗ trợ Dự án trong quá trình thi công trở lại; đồng thời yêu cầu Cục HKVN, Cảng vụ hàng không miền Nam, VATM, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất hỗ trợ, hướng dẫn Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị tham gia Dự án thi công trở lại trong thời gian sớm nhất;

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 8258/BGTVT-CQLXD ngày 11/8/2021 đối với các hạng mục còn lại của Dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thực hiện, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ của Dự án./.

**Nơi nhận:** *Bx*

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, CQLXD.



**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

*Đan*  
**Lê Anh Tuấn**