

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán một số hạng mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất**

**BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

*Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;*

*Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-LĐTĐBXH ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;*

*Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-LĐTĐBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;*

*Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-LĐTĐBXH ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;*

*Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-LĐTĐBXH ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và tổng mức đầu tư dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;*

*Căn cứ Công văn số 1224/SXD-QLXD ngày 03/7/2020 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh, bổ sung các hạng mục: Sân, đường dạo; thoát nước và cấp điện ngoài nhà thuộc công trình Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;*

*Căn cứ Chứng thư số K2006.01/KBV-CTTĐ ngày 10/6/2020 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Kinh Bắc về việc thẩm định giá thiết bị dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;*

*Xét Tờ trình số 192/TTr-CDQ ngày 17/7/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất (kèm theo hồ sơ liên quan);*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất như sau:

1. Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam lập, đã được Sở Xây dựng Quảng Ngãi thẩm định tại Công văn số 1224/SXD-QLXD ngày 03/7/2020.

2. Giá trị dự toán bổ sung của các hạng mục hạ tầng kỹ thuật là 4.034.056.000 đồng (theo dự toán đã được Sở Xây dựng Quảng Ngãi thẩm định tại Công văn số 1224/SXD-QLXD ngày 03/7/2020), chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

Chủ đầu tư thương thảo, bổ sung khối lượng công việc phát sinh, điều chỉnh được duyệt vào hợp đồng của gói thầu thi công xây dựng công trình và tư vấn giám sát đang thực hiện, đảm bảo không vượt giá trị dự toán đã được phê duyệt theo quy định.

3. Nguồn kinh phí của giá trị dự toán bổ sung được sử dụng từ kinh phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình được duyệt tại Quyết định số 565/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2018 của Bộ.

**Điều 2.** Phê duyệt điều chỉnh dự toán thiết bị dạy nghề, thiết bị phục vụ đào tạo và các chi phí tư vấn có liên quan dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất theo chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất theo chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo Quyết định này.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**Điều 4.** Quyết định này và những nội dung không thay đổi của Quyết định số 1470/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2016 và Quyết định số 565/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải ✓  
trên cổng TTĐT của Bộ);
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Lê Quân**

**Phụ lục số 01**  
**DỰ TOÁN BỔ SUNG HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT**  
*(kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-LĐTĐ ngày 19/8/2020*  
*của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán bổ sung (đồng)</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>3.871.921.000</b>
1	Điều chỉnh, bổ sung kèo mái taluy	2.815.415.000
2	Bổ sung rãnh thoát nước mưa	120.521.000
3	Điều chỉnh, bổ sung hệ thống cấp điện ngoài nhà	891.377.000
4	Điều chỉnh, bổ sung khối lượng Trạm biến áp	44.608.000
<b>II</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>150.113.000</b>
1	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh	73.533.000
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình	76.580.000
<b>III</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>12.022.000</b>
1	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	2.930.000
2	Thẩm định dự toán	2.842.000
3	Bảo hiểm công trình	6.250.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.034.056.000</b>

Ghi chú: Dự toán các chi phí nêu trên sẽ được tổng hợp chung vào dự toán xây dựng công trình.

*M*



**Phụ lục số 02**  
**ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THIẾT BỊ DẠY NGHỀ**  
**VÀ MỘT SỐ CHI PHÍ TƯ VẤN, CHI PHÍ KHÁC**  
*(kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-LĐTBXH ngày 19/8/2020*  
*của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán (đồng)</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>	<b>15.800.000.000</b>
1	Thiết bị dạy nghề điện công nghiệp và phục vụ đào tạo	15.800.000.000
<b>II</b>	<b>Chi phí tư vấn</b>	<b>171.667.000</b>
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị	31.600.000
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị	15.800.000
3	Giám sát lắp đặt thiết bị	124.267.000
<b>III</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>290.000.000</b>
1	Thẩm định giá thiết bị	40.000.000
2	Kiểm toán công trình (phần kiểm toán nhà nước chưa kiểm toán)	250.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.261.667.000</b>

Ghi chú:

- Tổng giá trị dự toán điều chỉnh các hạng mục nêu trên giảm 15.710.524.000 đồng so với dự toán đã được duyệt tại Quyết định số 565/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2018.
- Căn cứ các tiêu chuẩn, định mức hiện hành, Chủ đầu tư phải rà soát số lượng, danh mục, thông số kỹ thuật thiết bị dạy nghề và thiết bị phục vụ đào tạo phù hợp với quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định liên quan đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; thẩm tra và phê duyệt dự toán chi tiết trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

*ML*



Phụ lục số 03

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU**

(kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-LĐTĐ ngày 19/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>								
1	Kiểm định chất lượng hạng mục Xưởng điện công nghiệp và trung tâm đánh giá kỹ năng nghề điện	149.852.000	Ngân sách nhà nước						
2	Thẩm định giá thiết bị	40.000.000							
3	Chi phí thiết kế phân điều chỉnh	73.533.000							
4	Chi phí giám sát phân điều chỉnh thiết kế	76.580.000							
<b>II</b>	<b>Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>								
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị	31.600.000			Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị	15.800.000			Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Mua sắm, lắp đặt thiết bị	15.800.000.000			Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
4	Giám sát gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị	124.267.000			Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
<b>III</b>	<b>Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh</b>								
1	Kiểm toán công trình (Kiểm toán nhà nước chưa kiểm toán)	250.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	60 ngày	

