

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán một số chi phí
và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1593/QĐ-LĐTĐBXH ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-LĐTĐBXH ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-LĐTĐBXH ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công,

dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-LĐTĐBXH ngày 10/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 0909.05/2020/CTTĐG-MKF ngày 17/9/2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam;

Xét Tờ trình số 2797/TTr-SLĐTBXH ngày 21/9/2020 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Chủ đầu tư dự án) về việc phê duyệt dự toán thiết bị nội thất, thiết bị điện, điện tử, thiết bị khác và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán một số chi phí và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh chi tiết tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật và thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức, quản lý thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này và những nội dung không thay đổi tại Quyết định số 1507/QĐ-LĐTĐBXH ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chủ đầu tư dự án, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban QLDAĐTĐ thuộc Bộ;
- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Kho bạc Nhà nước Tây Ninh;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Bá Hoan



Phụ lục số 01

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN MỘT SỐ CHI PHÍ


Dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh


(Kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số TT	Tên hạng mục và các khoản chi phí	Giá trị (đồng)
*	Tổng cộng:	12.379.140.000
1	Thẩm định giá trang thiết bị	22.700.000
2	Tư vấn lựa chọn nhà thầu mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị	43.838.000
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị	12.010.000
4	Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị	12.010.365.000
5	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	290.227.000

*** Ghi chú:**

Chi phí dự toán điều chỉnh (tăng) hoặc bổ sung tại Phụ lục này được sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1507/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2016.





Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

Dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh

Kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Thẩm định giá trang thiết bị	22.700.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2020	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn lựa chọn nhà thầu mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị	43.838.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị	12.010.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
4	Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị	12.010.365.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày
5	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	290.227.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày

M