

Số: 1225 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách;

Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 4607/BGTVT-CQLXD ngày 21/5/2021 của Bộ GTVT về việc kéo dài thời gian thực hiện hoàn thành hạng mục TTTH (Gói thầu XL-HNV-07) của dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Ban QLDA đường sắt tại Tờ trình số 1907/TTr-BQLDAĐS ngày 16/6/2021 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 674/KHĐT ngày 28/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các

công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Dự án) với những nội dung chủ yếu như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Hoàn thành đầu tư trước tháng 6/2023.
- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2708/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Ban QLDA đường sắt:

- Tiếp thu ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 674/KHĐT ngày 28/6/2021 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư.
- Xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đáp ứng tính chất cấp bách của Dự án.
- Rà soát, làm rõ làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của các bên có liên quan dẫn đến phát sinh chi phí (nếu có) do kéo dài thời gian thực hiện Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Môi trường; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ban Quản lý dự án đường sắt và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- UBND các tỉnh/TP: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An;
- Lưu: VT, KHĐT (05)TUANCV.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Đông