

Số: **1341** /QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày **26** tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đầu tư và kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Nhà học thí nghiệm đa năng của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-LĐTĐBXH ngày 28/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định;

Căn cứ văn bản số 82A/SXD-QLXD ngày 22/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định;

Xét Tờ trình số 28/TTr-ĐHSPKTND ngày 15/9/2009 của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định về việc phê duyệt đầu tư xây dựng nhà học thí nghiệm đa năng 5 tầng (kèm theo hồ sơ);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đầu tư công trình Nhà học thí nghiệm đa năng của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định với các nội dung như sau:

- 1. Tên dự án:** Nhà học thí nghiệm đa năng.
- 2. Chủ đầu tư dự án:** Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định.
- 3. Tổ chức tư vấn lập dự án:** Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng.
- 4. Chủ nhiệm lập dự án:** Kiến trúc sư Nguyễn Văn Đoàn.
- 5. Địa điểm xây dựng:** Tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định, Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- 6. Tổng diện tích sử dụng đất :** 2.100 m².
- 7. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về phòng học thí nghiệm, nghiên cứu, chuyên giao công nghệ nhằm gắn đào tạo với thực tiễn và phát triển nghiên cứu khoa học.

8. Quy mô đầu tư: Đáp ứng yêu cầu học thí nghiệm, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định đến năm 2015 với quy mô khoảng 8.800 học sinh, sinh viên/năm.

9. Thiết kế cơ sở và khối lượng đầu tư chính:

9.1. Phê duyệt thiết kế cơ sở công trình Nhà học thí nghiệm đa năng do Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng lập kèm theo hồ sơ trình duyệt của Chủ đầu tư.

9.2. Khối lượng đầu tư chính:

- Nhà học thí nghiệm đa năng: 2.660 m².
- Một số hạng mục kỹ thuật hạ tầng (sân, vườn, đường nội bộ...) và trang thiết bị đồng bộ kèm theo.

10. Loại và cấp công trình: Công trình cấp III, bậc chịu lửa bậc II.

11- Tổng mức đầu tư: 41.084.053.000 đồng

(*Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ không trăm tám mươi tư triệu không trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn*).

Trong đó:	+ Chi phí xây dựng:	16.340.457.000 đồng
	+ Chi phí thiết bị:	14.829.000.000 đồng
	+ Chi phí tư vấn xây dựng:	1.589.334.000 đồng
	+ Chi phí quản lý xây dựng:	588.641.000 đồng
	+ Chi phí khác:	124.657.000 đồng
	+ Chi phí dự phòng:	7.611.964.000 đồng

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

13. Các bước thiết kế: Thiết kế 2 bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện: Khởi công năm 2010, hoàn thành năm 2013.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Nhà học thí nghiệm đa năng theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.


Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu thuộc thẩm quyền làm căn cứ xét chọn nhà thầu và quản lý thực hiện gói thầu theo quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: KHTC, VT.





Phụ lục

Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu xây dựng Nhà học thí nghiệm đa năng

(Kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-TT/BXH ngày 26/10/2009 của Bộ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Loại tài sản	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian đấu thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
A	PHẦN ĐÃ THỰC HIỆN	132.782.000						
1	Lập dự án đầu tư	132.782.000	NSNN	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ phần trăm		
B	PHẦN KHÔNG ĐẤU THẦU	650.958.000						
1	Chi phí quản lý dự án	588.641.000	NSNN					
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	37.317.000	NSNN					
3	Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở	25.000.000	NSNN					
C	KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	36.283.246.000						
1	Tổng thầu thiết kế và thi công công trình Nhà học thí nghiệm đa năng	20.416.762.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Theo đơn giá	Tháng 11/2009	16 tháng
	- Phần xây dựng: Bao gồm toàn bộ các hạng mục xây dựng của công trình Nhà học thí nghiệm đa năng	19.935.357.000						
	+ Chi phí xây dựng theo dự toán:	16.340.457.000						
	+ Dự phòng (dự phòng khối lượng 5%, dự phòng trượt giá 17%):	3.594.900.000						
	- Phần thiết kế: Lập thiết kế và dự toán công trình Nhà học thí nghiệm đa năng	481.405.000						
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tổng thầu thiết kế và thi công	59.752.000	NSNN	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ phần trăm	Tháng 11/2009	02 tháng

	- <i>Phân xây dựng:</i>	49.752.000						
	- <i>Phân thiết kế:</i>	10.000.000						
3	Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị	496.757.000	NSNN	Chi định thầu		Theo tỷ lệ phần trăm	Tháng 12/2009	Theo tiến độ thi công
	- <i>Giám sát thi công xây dựng</i>	401.978.000						
	- <i>Giám sát lắp đặt thiết bị</i>	94.779.000						
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	62.216.000	NSNN	Chi định thầu		Theo tỷ lệ phần trăm	Tháng 12/2009	01 tháng
	- <i>Thẩm tra thiết kế</i>	31.519.000						
	- <i>Thẩm tra dự toán</i>	30.697.000						
5	Kiểm toán chi phí quyết toán	124.739.000	NSNN	Chi định thầu		Theo tỷ lệ phần trăm	Tháng 6/2011	03 tháng
6	Bảo hiểm công trình	62.338.000	NSNN	Chi định thầu		Theo đơn giá	Tháng 6/2009	Theo tiến độ thi công
7	Nén tĩnh, thử tải cọc	200.000.000	NSNN	Chi định thầu		Theo đơn giá	Tháng 12/2009	01 tháng