

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa, bảo trì tầng 1 nhà A của Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn**

### **BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;*

*Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-LĐT BXH ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTĐDSS ngày 24/6/2021 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Sửa chữa chống thấm dột hội trường tầng 1 nhà A”;*

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công tại Công văn số 1326/NCC-KHTC ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa chống thấm dột hội trường tầng 1 nhà A” tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn;

Xét Tờ trình số 93/TTr-TTĐDDSS ngày 27/9/2021 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa chống thấm dột hội trường tầng 1 nhà A” (kèm theo hồ sơ);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa, bảo trì tầng 1 nhà A của Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật giá để lập, phê duyệt dự toán gói thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để thay thế giá gói thầu được duyệt làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu, khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và khoản 1, khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Người có công;
- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Lưu: VT, KHTC.

09)



**Nguyễn Bá Hoan**



## Phụ lục

### PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục sửa chữa, bảo trì tầng 1 nhà A của Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn

(Kèm theo Quyết định số 2891 /QĐ-LĐTĐ ngày 10 tháng 12 năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| Số gói thầu | Tên gói thầu                                                              | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn          | Hình thức lựa chọn nhà thầu                                                                                                                                                                                                                                                                            | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| (1)         | (2)                                                                       | (3)                 | (4)                | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (6)                           | (7)                                         | (8)           | (9)                          |
| <b>I</b>    | <b>Phần công việc đã thực hiện:</b>                                       | <b>15.242.000</b>   | Ngân sách Nhà nước |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                             |               |                              |
| 1           | Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                              | 10.842.000          |                    | Các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư này đã được Đơn vị phê duyệt chỉ định thầu theo thẩm quyền tại Quyết định số 42/QĐ-TTĐDSS ngày 18/5/2021, Quyết định số 48/QĐ-TTĐDSS ngày 08/6/2021 và tổ chức thẩm tra, phê duyệt dự toán theo thẩm quyền tại Quyết định số 50/QĐ-TTĐDSS ngày 24/6/2021 |                               |                                             |               |                              |
| 2           | Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                         | 4.400.000           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                             |               |                              |
| <b>II</b>   | <b>Phần không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:</b> | <b>10.316.000</b>   | Ngân sách Nhà nước |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                             |               |                              |
| 1           | Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất                                 | 2.200.000           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                             |               |                              |
| 2           | Thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp                | 2.000.000           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                             |               |                              |
| 3           | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành                                 | 1.140.000           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                             |               |                              |
| 4           | Quản lý dự án                                                             | 4.976.000           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                             |               |                              |
| <b>III</b>  | <b>Phần thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:</b>                             | <b>174.387.000</b>  | Ngân sách Nhà nước |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                             |               |                              |
| 1           | Sửa chữa, bảo trì tầng 1 nhà A                                            | 166.797.000         |                    | Chỉ định thầu rút gọn                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Quý IV/2021                                 | Trọn gói      | 15 ngày                      |
| 2           | Giám sát thi công xây dựng                                                | 5.479.000           |                    | Chỉ định thầu rút gọn                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Quý IV/2021                                 | Trọn gói      | 15 ngày                      |
| 3           | Kiểm toán quyết toán hoàn thành                                           | 2.111.000           |                    | Chỉ định thầu rút gọn                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Quý IV/2021                                 | Trọn gói      | 15 ngày                      |