

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh địa điểm và tiến độ thực hiện dự án đầu tư
xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 940/SCT-QLCN ngày 12/4/2023 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa điểm và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 và Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án: Tại Phường Long Anh và xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

“- Trước tháng 8/2023: Hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất lúa.

- Tháng 8/2023 đến tháng 4/2024: Hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai; được cấp Giấy phép xây dựng.

- Tháng 4/2024: Khởi công xây dựng.

- Đến tháng 12/2025: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; xây dựng, hoàn thiện khu điều hành quản lý cụm công nghiệp.

- Tháng 12/2025: Nghiệm thu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng.

- Đến năm 2026: Tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp đạt 50%.

- Đến hết năm 2030: Thu hút nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy phần diện tích còn lại của dự án”.

3. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 21/7/2020; Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T04.75)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm