

Số:1423 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 394/BC-SKHĐT ngày 05/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn, với tổng giá trị các gói thầu là 227.159,1 triệu đồng (*Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT_(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Trọng Quỳnh



1

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 1423/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Tư vấn		Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố					
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	2.748,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	40 ngày
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công công trình	20,3		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình	307,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
5	Chi phí trích đo thửa đất phục vụ công tác GPMB	209,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
6	Cấm cọc ranh giới GPMB	76,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
7	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	180,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
8	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	105,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
9	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị công trình	2.414,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
10	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình	16,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
11	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	2,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
12	Tư vấn kiểm toán công trình	1.351,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày
13	Tư vấn lập HSMT, đánh giá kết quả LCNT gói thầu tư vấn kiểm toán	11,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày
14	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu tư vấn kiểm toán	2,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời ian thực hiện HĐ
15	Tư vấn giám sát môi trường	19,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
II	Thi công xây dựng							
16	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	218.006		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Đơn giá điều chỉnh	30 tháng
17	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.112,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	40 ngày
III	Phi tư vấn							
18	Bảo hiểm công trình xây dựng	573,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công + 12 tháng bảo hành
Tổng giá trị các gói thầu: 227.159,1 triệu đồng								