

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 31/5/2019, số 1854/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 703/TTr-BQLNNPTNT ngày 01/8/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 338/BC-SKHĐT ngày 10/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 26/8/2022, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
		Đã phê duyệt (theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh)	Điều chỉnh
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:			
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp (phần điều chỉnh, bổ sung)	Quý II/2023	Quý III/2023
2	Giám sát thi công xây lắp (phần điều chỉnh, bổ sung)	Quý II/2023	Quý III/2023
II. Gói thầu xây lắp:			
1	Thi công xây lắp công trình (đường quản lý vận hành kết hợp thi công vào đập phụ và tràn sự cố; cống thoát lũ hạ lưu tràn xả lũ)	Quý II/2023	Quý III/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu