

Số: 1862/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ
và nhà ở cho vận động viên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ và nhà ở cho vận động viên;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ và nhà ở cho vận động viên;

Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh năm 2023;

Căn cứ Công văn số 5366/UBND-KTN ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ và nhà ở cho vận động viên;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 113/TTr-BQL ngày 14/8/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 358/BC-SKHĐT ngày 23/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ và nhà ở cho vận động viên được phê duyệt tại

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
		Đã được phê duyệt (Tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh)	Điều chỉnh
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	Quý II/2022	Quý III/2023
2	Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	Quý III/2022	Quý III /2023
3	Thí nghiệm cọc	Quý III/2022	Quý IV/2023
4	Kiểm toán công trình	Quý III/2023	Quý I/2025
5	Rà phá bom mìn, vật nổ	Quý I/2022	Quý III/2023
6	Bảo hiểm công trình	Quý III/2022	Quý IV/2023
7	Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	Quý III/2022	Quý III/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu