

Số: 1882 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 35/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài);

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài);

Căn cứ các Quyết định: số 2792/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, số 566/QĐ-UBND ngày 31/3/2022, số 66/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 190/TTr-SGTVT ngày 15/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) như sau:

Thời gian thực hiện dự án: năm 2018 - 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh tại Quyết định này.

- Điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng và các nội dung khác có liên quan trong phạm vi thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn: khẩn trương xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng của dự án, hoàn thành, bàn giao cho Sở Giao thông vận tải trong Quý I/2024 để có cơ sở triển khai dự án theo thời gian gia hạn nêu trên.

3. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PVPUBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Trọng Quỳnh