

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Kết nối
giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc**

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hiệp định vay số 3762-VIE(COL) ký ngày 05/3/2019 giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 2034/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2018, số 1630/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2019 phê duyệt, điều chỉnh Dự án đầu tư; số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 380/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2021, số 1591/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;

Căn cứ Văn bản số 7596/BGTVT-KHĐT ngày 26/7/2021 của Bộ GTVT về việc đẩy nhanh công tác GPMB và chuẩn bị công tác trồng rừng thay thế cho Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ (làm việc từ ngày 28/6/2021 đến 06/07/2021) giữa Nhà tài trợ ADB và Ban QLDA 2 liên quan đến Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;

Xét Tờ trình số 286/TTr-BQLDA2 ngày 25/10/2021 của Ban Quản lý dự án 2 đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 469/CQLXD-PCĐT ngày 02/11/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc với nội dung như sau:

1. Duyệt điều chỉnh một số gói thầu xây lắp:

Đã duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020 của Bộ GTVT			Duyệt điều chỉnh tại Quyết định này		
Tên gói thầu	Hình thức/ Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Hình thức/ Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
XL-01: Xây dựng đoạn Km0+000 – Km18+500 (bao gồm tái trồng rừng) thuộc tuyến nối Lai Châu.	Đấu thầu rộng rãi trong nước NCB theo quy định của ADB/ không sơ tuyển, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2021	XL-01: Xây dựng đoạn Km0+000 – Km18+500 thuộc tuyến nối Lai Châu.	Đấu thầu rộng rãi trong nước NCB qua mạng theo quy định của ADB/ không sơ tuyển, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2021
XL-02: Xây dựng đoạn Km18+500 – Km40+000 thuộc tuyến nối Lai Châu.		Quý I/2021	(Không điều chỉnh)		Quý IV/2021
XL-03: Xây dựng đoạn Km40+000 – Km63+466 thuộc tuyến nối Lai Châu.		Quý I/2021			Quý IV/2021
XL-04: Xây dựng đoạn Km64+272 – Km84+554 thuộc tuyến nối Lai Châu.		Quý I/2021			Quý IV/2021
XL-05: Xây dựng đoạn Km84+554 – Km107+757 thuộc tuyến nối Lai Châu.		Quý I/2021			Quý IV/2021
XL-07: Xây dựng đoạn Km12+600 – Km128+040 thuộc tuyến nối Lai Châu.		Quý I/2021			Quý I/2022
XL-10: Xây dựng đoạn Km20+667 – Km38+252 thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ.		Quý I/2021			XL-10: Xây dựng đoạn tuyến Km20+000 – Km36+900 (Km20+667 – Km38+252 ĐT175) thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ
XL11: Xây dựng đoạn Km38+252 – Km54+069 thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ.		Quý I/2021	(Không điều chỉnh)		Quý I/2022

Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu giữ nguyên theo các Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020 của Bộ GTVT.

2. Duyệt điều chỉnh thay thế các Gói thầu bảo hiểm BH-01, 02, 05 đã duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020 của Bộ GTVT như sau:

Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức/ Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu BH-01A: Bảo hiểm công trình gói thầu XL-01 thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.	1.815	Đấu thầu rộng rãi qua mạng/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trộn gói	Theo thời gian thi công xây dựng và bảo hành công trình
Gói thầu BH-01B: Bảo hiểm công trình gói thầu XL-02 thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.	1.859				
Gói thầu BH-01C: Bảo hiểm công trình gói thầu XL-03 thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.	1.699				
Gói thầu BH-02A: Bảo hiểm công trình các gói thầu XL-04 thuộc địa phận tỉnh Lai Châu.	1.547				
Gói thầu BH-02B: Bảo hiểm công trình các gói thầu XL-05 thuộc địa phận tỉnh Lai Châu.	1.652		Quý I/2022		
Gói thầu BH-02C: Bảo hiểm công trình các gói thầu XL-06 thuộc địa phận tỉnh Lai Châu.	1.521		Quý IV/2021		
Gói thầu BH-02D: Bảo hiểm công trình các gói thầu XL-07 thuộc địa phận tỉnh Lai Châu.	1.601		Quý I/2022		
Gói thầu BH-05A: Bảo hiểm công trình gói thầu XL-10 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái.	1.638		Quý I/2022		
Gói thầu BH-05B: Bảo hiểm công trình gói thầu XL-11 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái.	1.859				

- Nguồn vốn: Sử dụng vốn đối ứng.

- Giá các gói thầu bảo hiểm là tạm tính (đã bao gồm thuế VAT). Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục phê duyệt dự toán theo quy định làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ.

2. Trong quá trình thực hiện, lưu ý các nội dung tại Báo cáo thẩm định số 469/CQLXD-PCĐT ngày 02/11/2021 của Cục QLXD & CL CTGT.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Đông