

Số: *207*/QĐ-UBNDT

Hà Nội, ngày **13** tháng 4 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam**

**BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC**

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBNDT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

Quyết định số 64/QĐ-UBNDT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *✓*

- Như Điều 3;
- BT, CNUB (để b/c);
- Các TT, Phó CNUB;
- Vụ KHTC, VPUB;
- Học viện Dân tộc;
- Công TTĐT UBNDT;
- Lưu VT, DTTS (5b). *u*

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Phan Văn Hùng**



## KẾ HOẠCH

### **Xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: ~~207~~/QĐ-UBND, ngày ~~13~~ tháng ~~4~~ năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)*

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018. Ủy ban Dân tộc dự kiến kế hoạch nhiệm vụ xây dựng Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam” năm 2018 như sau:

#### **I) MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

- Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc còn có ý kiến khác nhau và thống nhất xây dựng được bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước liên quan đến thành phần dân tộc; phần nào đáp ứng được nguyện vọng của một số đồng bào dân tộc thiểu số còn có vướng mắc về thành phần, tên gọi trên địa bàn cả nước.

- Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu đã có, tổng hợp và thống nhất các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến thành phần dân tộc trong tình hình mới, đề xuất xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam phù hợp với tình hình thực tiễn.


##### **2. Yêu cầu**

- Nhiệm vụ được tiến hành phải đảm bảo tính khoa học, tính hợp pháp, hài hòa trong công tác quản lý nhà nước và nguyện vọng chính đáng của người dân.

- Phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

## II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì/phối hợp thực hiện	Dự kiến kết quả thực hiện
1	Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng Đề án	Tháng 4/2018	- Vụ Dân tộc thiểu số (Vụ DTTS) chủ trì - Các Vụ, đơn vị liên quan.	Kế hoạch xây dựng Đề án được LĐUB phê duyệt
2	Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án	Tháng 4/2018	- Vụ DTTS; - Cơ quan, đơn vị liên quan	Quyết định thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án
3	- Thu thập tài liệu liên quan - Xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Đề án	Tháng 4, 5/2018	- Học Viện Dân tộc; - Vụ DTTS; - Tổ soạn thảo	Dự thảo Đề cương Đề án báo cáo Lãnh đạo Ủy ban
4	Họp Tổ soạn thảo lần 1	Tháng 5/2018	- Tổ soạn thảo	Biên bản họp Tổ soạn thảo
5	Triển khai Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải quyết một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về thành phần dân tộc”. Trên cơ sở kết quả tổng hợp của Đề tài, xây dựng dự thảo Đề án và dự kiến danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam (Hồ sơ Đề án).	Tháng 6/2018 (Xong trước 30/6/2018)	- Học viện Dân tộc; - Vụ DTTS. - Tổ soạn thảo	Dự thảo Đề án và Dự kiến danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam
6	Họp Tổ soạn thảo Đề án lần 2	Tháng 7/2018	Tổ soạn thảo	Biên bản họp Tổ soạn thảo
7	Xin ý kiến địa phương về Đề án dựa trên kết quả nghiên cứu, xác định thành phần dân tộc đối với các dân tộc, nhóm người, tên gọi còn có ý kiến khác nhau và	Tháng 7/2018	- Vụ DTTS; - Các đơn vị liên quan	Công văn gửi các địa phương

	dự kiến bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam			
8	- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của địa phương; - Bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Đề án	Tháng 8/2018	- Vụ DTTS - Học viện Dân tộc - Tổ soạn thảo	Dự thảo Đề án được chỉnh sửa, bổ sung
9	Tổ chức Hội thảo xin ý kiến Bộ, ngành, cơ quan liên quan và một số địa phương về dự thảo Đề án (dự kiến 01 ngày tại Hà Nội, khoảng 80 đại biểu)	Tháng 8/2018	- Vụ DTTS; - Học viện Dân tộc - Tổ soạn thảo	Biên bản Hội thảo.
10	Tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung dự thảo Đề án	Tháng 8/2018	- Vụ DTTS; - Học viện Dân tộc - Tổ soạn thảo	Dự thảo Đề án được chỉnh sửa, bổ sung
11	Gửi xin ý kiến Bộ ngành bằng văn bản dự thảo Đề án và danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam	Tháng 9/2018	- Vụ DTTS; - Các đơn vị liên quan	Công văn gửi Bộ, ngành địa phương
12	Tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Đề án	Tháng 10/2018	- Vụ DTTS; - Học viện Dân tộc	Dự thảo Đề án được chỉnh sửa, hoàn thiện
13	Họp Tổ soạn thảo Đề án lần 3	Tháng 10/2018	- Vụ DTTS; - Học viện Dân tộc - Tổ soạn thảo	Biên bản họp Tổ soạn thảo
14	Báo cáo, trình Lãnh đạo Ủy ban dự thảo Đề án.	Tháng 10/2018	- Vụ DTTS; - Học viện Dân tộc - Các đơn vị liên quan	Hồ sơ Đề án
15	Trình Thủ tướng Chính phủ 	Tháng 10/2018	- Vụ DTTS; - Các đơn vị liên quan	Hồ sơ Đề án

### III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí xây dựng Đề án là 50.000.000 đ (*Năm mươi triệu đồng chẵn*) từ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Ủy ban Dân tộc theo Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1) Vụ Dân tộc thiểu số

Là đơn vị thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng chương trình, nội dung, dự toán kinh phí chi tiết tham mưu Lãnh đạo Ủy ban triển khai thực hiện.

#### 2) Học viện Dân tộc

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Dân tộc thiểu số xây dựng Đề án trên cơ sở nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao thực hiện Đề tài Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải quyết một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về thành phần dân tộc”. Quá trình thực hiện Đề tài bám sát các nội dung Đề cương Đề án được thống nhất và được Lãnh đạo Ủy ban duyệt.

3) Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số thẩm định dự toán kinh phí chi tiết theo Kế hoạch được duyệt.

4) Văn phòng Ủy ban đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

5) Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch.

**ỦY BAN DÂN TỘC**