

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3400/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, số 2811/QĐ-UBND ngày 05/09/2019 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2);

Theo Công văn số 3551/UBND-KTN ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình 128/TTr-BQL ngày 20/7/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 116/TTr-SXD ngày 09/8/2022, kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại văn bản số 1293/SXD-PGD ngày 09/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng bổ sung:

Xây dựng mới tượng vua Lê Thánh Tông với quy mô: thể hiện mẫu tượng với tỷ lệ 1/1; làm khuôn, tạo mẫu, thi công lắp đặt bằng chất liệu đúc đồng truyền thống, chiều dày bình quân 2cm, chiều cao 1,5m, diện tích bề mặt 2,93m² theo mẫu tượng được thờ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

2. Tổng mức đầu tư (giai đoạn 2.2) sau điều chỉnh, bổ sung: 55.874.447.000 đồng (*Năm mươi lăm tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm bốn mươi bảy ngàn đồng*), trong đó:

- Chi phí xây dựng	: 44.703.329.000 đồng;
- Chi phí thiết bị	: 4.239.639.000 đồng;
- Chi phí QLDA	: 1.073.014.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 2.853.577.000 đồng;
- Chi phí khác	: 543.439.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	: 2.461.449.000 đồng.

3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 3400/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, số 2811/QĐ-UBND ngày 05/09/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Hội An;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN_(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Tân