

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn theo hình thức hợp đồng BT (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ các Quyết định: số 1345/QĐ-UBND ngày 01/10/2010; số 1427/QĐ-UBND ngày 31/10/2012, số 931/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thị xã (nay là thành phố) Từ Sơn theo hình thức hợp đồng BT;

Căn cứ Công văn số 1843/UBND-XDCB ngày 23/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án ĐTXD tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thị xã (nay là thành phố) Từ Sơn theo hình thức hợp đồng BT;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông báo số 92/TB-UBND ngày 30/8/2023 Kết luận tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 51/TTr-KHĐT.KTĐN ngày 31/10/2023 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thị xã (nay là thành phố) Từ Sơn theo hình thức hợp đồng BT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thị xã (nay là thành phố) Từ Sơn theo hình thức hợp đồng BT **đến hết ngày 31/12/2025.**

Việc gia hạn thời gian không làm tăng tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.

Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo các Quyết định: số 1345/QĐ-UBND ngày 01/10/2010; số 1427/QĐ-UBND ngày 31/10/2012, số 931/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Xây dựng (cơ quan nhà nước được uỷ quyền):

- Phối hợp với UBND thành phố Từ Sơn chỉ đạo Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng thời gian được giao hạn; Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp dự án triển khai quá thời gian được giao hạn.

- Phối hợp với Nhà đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án (công tác GPMB, bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công...) làm căn cứ ký kết phụ lục hợp đồng dự án phù hợp với thời gian được giao hạn; Đồng thời, đôn đốc nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng thời gian được giao hạn.

2. Giao UBND thành phố Từ Sơn: Chỉ đạo Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư theo cam kết để làm cơ sở lập, trình hồ sơ giao đất cho Nhà đầu tư triển khai thi công dự án BT đảm bảo tiến độ được giao hạn.

3. Nhà đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng và UBND thành phố Từ Sơn để thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng thời gian được giao hạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, UBND thành phố Từ Sơn, Nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Điều 2;
- TTTU (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Từ Sơn;
- Văn phòng UBND tỉnh: XDCB, KTTH, CVP;
- Lưu: VT, XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Chữ ký]
Vương Quốc Tuấn