

Số: **3217** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **29** tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt chặn dòng đợt 2 công trình thủy lợi
Hồ chứa nước Thác Chuối, tỉnh Quảng Bình**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2009/NĐ-CP ngày 18/4/2009 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 498 /QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2009 và số 2556/QĐ-BNN-XD ngày 11/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ Thác Chuối, tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ văn bản số 2340 /UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Bộ cho phép chặn dòng đợt 2 thi công vượt lũ công trình hồ chứa Thác Chuối;

Xét đề nghị tại trình số 2227/TTr-SNN ngày 20/12/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình (Chủ đầu tư) kèm theo báo cáo số 215/ BC-BQLDA ngày 19/12/2011 của Ban Quản lý Dự án đầu tư XDCT ngành NN&PTNT báo cáo Bộ xin chặn dòng đợt 2 và thi công vượt lũ công trình hồ chứa Thác Chuối ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt công tác chặn dòng đợt 2 năm 2011 hồ chứa nước Thác Chuối với nội dung chính như sau:

1. Thời điểm chặn dòng: Đầu tháng 01 năm 2012.
2. Phương án, biện pháp thi công chặn dòng: Căn cứ lưu lượng thực tế tại thời điểm chặn dòng, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt phương án, biện pháp thi công chặn dòng chi tiết; tổ chức thực hiện, lựa chọn vật tư, thiết bị phù hợp, bảo đảm chặn dòng thành công, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối cho công trình.
3. Tiến độ thi công đắp đập vượt lũ :

3.1 Vượt lũ tiêu mẫn: 30/4/2012 đắp đập đạt cao trình +50.5

3.2 Vượt lũ chính vụ : 15/7/2012 hoàn thành công tác đắp đập theo yêu cầu thiết kế, 30/8/2012 hoàn thành đập chính đưa công trình vào chống lũ năm 2012

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình:

- Tổ chức lập kế hoạch, tiến độ chi tiết các hạng mục thi công năm 2012, đơn đốc các nhà thầu thi công các hạng mục công trình đầu mối đảm bảo chất lượng, tiến độ và đáp ứng mục tiêu yêu cầu, đảm bảo đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa bão năm 2012.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu dọn lòng hồ, đảm bảo môi trường nước cho sinh hoạt hạ lưu công trình, bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

2. Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; Công ty Cổ phần XD và Tư vấn Bình Lợi chuẩn bị và tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu, thiết bị xe máy để chặn dòng, tập trung thi công đắp đập vượt lũ, thi công tràn xả lũ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối cho công trình theo đúng trình tự và thiết kế được duyệt.

3. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Quảng Bình: Tổ chức tốt công tác giám sát tác giả, kịp thời giải quyết các phát sinh vướng mắc tại thực địa theo quy định hiện hành, để nhà thầu thi công đạt mục tiêu chất lượng, tiến độ;

4. Ban Quản lý Dự án đầu tư XDCT ngành NN&PTNT: Tăng cường nhân lực, tổ chức giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, đúng quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành của Nhà nước;

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khai thác vật nuôi cây trồng, thu dọn vệ sinh lòng hồ... trước khi chặn dòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dân cư cũng như tài sản của nhân dân vùng lòng hồ, đáp ứng tiến độ thi công vượt lũ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; UBND tỉnh Quảng Bình; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Công ty Cổ phần XD và Tư vấn Bình Lợi;
- Cty TNHH Tập đoàn Sơn Hải;
- Công ty Cổ phần Tư vấn XDTL Quảng Bình;
- Lưu VT, XD (3b).



Hoàng Văn Thắng