

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
một số gói thầu thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu
từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã
Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa
(Km5+250 - Km14+603)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3627/QĐ-UBND
ngày 16/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ
xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; số
4728/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
một số gói thầu Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ
Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoàng
Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 -
Km14+603);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
639/SKHĐT-TĐ ngày 28/01/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn một số
gói thầu thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ
Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoàng
Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 -*

Km14+603); của Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông tại Tờ trình số 146/TTr-QLDA ngày 20/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603) với những nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

1.1. Gói thầu số 01 (tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình):

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ “*Quý IV/2021*” thành “*Quý I/2022*”.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng: Từ “*Tổng thời gian thực hiện 60 ngày; trong đó, Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán là 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; công tác khảo sát, thiết kế phần hoàn trả hạ tầng kỹ thuật là 15 ngày*” thành “*Tổng thời gian thực hiện 90 ngày; trong đó, công tác khảo sát, nghiên cứu phương án điều chỉnh chiều dài cầu là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán là 45 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án điều chỉnh chiều dài cầu; công tác khảo sát, thiết kế phần hoàn trả hạ tầng kỹ thuật là 15 ngày kể từ ngày các bên có liên quan thống nhất thực hiện hoàn trả*”.

1.2. Gói thầu số 02 (thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán công trình): Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ “*Quý IV/2021*” thành “*Quý I/2022*”.

1.3. Gói thầu số 03 (khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn): Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ “*Quý I/2022*” thành “*Quý II/2022*”.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4728/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'5.690).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm