

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 6563/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 và Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND Thành phố về việc chấp thuận thông qua hồ sơ Đề xuất và phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án đầu tư xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT);

Căn cứ Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 và Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT;

Căn cứ Thông báo số 16/TB-VP ngày 14/01/2022 của Văn phòng UBND Thành phố về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét việc điều chỉnh tiến độ và theo dõi thực hiện hợp đồng dự án đầu tư xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức hợp đồng BT;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 46/BC-KH&ĐT ngày 24/01/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 với nội dung như sau:





## 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

Nội dung	Tại Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 19/7/2021	Nay điều chỉnh
Tiến độ thực hiện dự án	Khởi công quý II năm 2016, hoàn thành quý IV năm 2021; việc điều chỉnh tiến độ không làm phát sinh lãi vay	Khởi công quý II năm 2016, hoàn thành tháng 10 năm 2022; việc điều chỉnh tiến độ không làm phát sinh lãi vay

2. Các nội dung khác của Dự án: Giữ nguyên theo các nội dung được UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh Dự án tại Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 19/7/2021.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXDCT cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố và Nhà đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai các thủ tục và công việc tiếp theo của dự án, đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ được phê duyệt.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch-Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP P.V.Chiến, ĐT, TH, TKBT;
- Lưu VT, SKH&ĐT(03)

(3)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



**Dương Đức Tuấn**