

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ  
biển tại thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;*

*Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;*

*Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển tại thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành;*

*Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn triển khai thực hiện các dự án sử dụng kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 tại Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 237/TTr-BQLNNPTNT ngày 15/3/2024 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 109/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 3 năm 2024,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển tại thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển tại thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành**  
*(Kèm Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)*

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn											
1	Ban QLDA ĐTXD các CTNN &PTNT tỉnh Quảng Nam	Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.280.633	Ngân sách Trung ương	Tự thực hiện		07 ngày	Quý II/2024		Theo tiến độ thi công xây dựng	Không đề xuất
2		Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn lập TKBVTC-Dự toán	Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn lập TKBVTC-Dự toán	11.770		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		07 ngày	Quý I,II/2024	Trọn gói	15 ngày	
3		Khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	Khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	1.888.420		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	60 ngày	Quý I,II/2024	Trọn gói	30 ngày	
4		Giám sát khảo sát giai đoạn lập Thiết kế BVTC – Dự toán	Giám sát khảo sát giai đoạn lập Thiết kế BVTC – Dự toán	15.976		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		07 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Ban QLDA ĐTXD các CTNN & PTNT tỉnh Quảng Nam	Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	150.473	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		07 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
6		Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn	Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn	10.000				07 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	
7		Giám sát thi công rà phá bom mìn	Giám sát thi công rà phá bom mìn	12.290				07 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	
8		Rà phá bom mìn, vật nổ và huỷ vật nổ tìm được	Rà phá bom mìn, vật nổ và huỷ vật nổ tìm được	140.011		Chỉ định thầu thông thường	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	
9		Kiểm toán	Kiểm toán	328.350		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
10	Ban QLDA ĐTXD các CTNN &PTNT tỉnh Quảng Nam	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	645.806	Ngân sách Trung ương	Chi định thầu (Áp dụng quy trình rút gọn)		07 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng + thời gian bảo hành	Không đề xuất
II	Gói thầu xây lắp											
11	Ban QLDA ĐTXD các CTNN &PTNT tỉnh Quảng Nam	Thi công xây dựng	Thi công toàn bộ các hạng mục xây lắp thuộc dự án	67.809.592 <i>Trong đó: XD: 64.580.564 DP: 3.229.028</i>	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Đơn giá cố định	180 ngày	Không đề xuất
Tổng giá trị các gói thầu: 72.293.321.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu, ba trăm hai mươi một nghìn đồng y)												