

Số: **737** /QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày **24** tháng **6** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục và điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh nguồn vốn một số gói thầu của dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-LĐTĐBXH ngày 30/10/2014 và Quyết định số 1377/QĐ-LĐTĐBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-LĐTĐBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-LĐTĐBXH ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ, cải tạo nhà cấp 4, kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu và tổng dự toán dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-LĐTĐ ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-LĐTĐ ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn một số gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1);

Căn cứ Công văn số 545/HĐXD-QLKT ngày 12/7/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp khu nhà cấp 4, hạ tầng kỹ thuật và hạng mục phụ trợ dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1);

Xét Công văn số 045/CV-BVCH&PHCN TPHCM ngày 16/4/2020 của Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư) về việc xin bổ sung 02 gói thầu và chuyển đổi nguồn vốn thanh toán một số gói thầu dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 (kèm theo hồ sơ);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình của dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) như sau:

1. Phê duyệt thiết kế hạng mục Trạm xử lý nước thải công suất 180 m³/ngày đêm (thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ, cải tạo nhà cấp 4) do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng (Bộ Quốc phòng) lập, đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm định tại Công văn số 545/HĐXD-QLKT ngày 12/7/2017.

2. Điều chỉnh, bổ sung dự toán công trình Khôi nhà khám và điều trị trung tâm và công trình Hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ, cải tạo nhà cấp 4 theo chi tiết tại Phụ lục số 01 và số 02 kèm theo.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu và điều chỉnh nguồn vốn của một số gói thầu trong các kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt của dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) theo chi tiết tại Phụ lục số 03 và số 04 kèm theo.

Chủ đầu tư dự án căn cứ các nội dung được duyệt chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với thời điểm thực hiện làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này và các nội dung không thay đổi tại Quyết định số 1764/QĐ-LĐTĐ ngày 10/11/2017, số 1711/QĐ-LĐTĐ ngày 14/11/2019, số 313/QĐ-LĐTĐ ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (để công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ);
- Kho bạc NN TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG



Lê Tân Dũng



Phụ lục số 01

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN

CÔNG TRÌNH KHÔI NHÀ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TRUNG TÂM

(Kèm theo Quyết định số: **737** /LĐT BXH-KHTC ngày **24 / 6 /2020**
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Giá trị dự toán công trình: 189.505.437.994 đồng

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín tỷ năm trăm lẻ năm triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn chín trăm chín mươi tư đồng)

Trong đó:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Chi phí xây dựng: | 141.901.818.249 đồng |
| <i>Trong đó, dự toán các hạng mục thuộc gói thầu Nhà khám và điều trị trung tâm được điều chỉnh là:</i> | |
| | 127.836.558.549 đồng |
| 2. Chi phí thiết bị: | 41.082.381.010 đồng |
| <i>Trong đó, bổ sung dự toán hạng mục Rèm chắn nắng tường kính:</i> | |
| | 455.915.540 đồng |
| 3. Chi phí quản lý dự án: | 2.604.867.000 đồng |
| 4. Chi phí tư vấn xây dựng: | 2.805.519.800 đồng |
| 5. Chi phí khác: | 280.011.000 đồng |
| 6. Chi phí dự phòng: | 830.840.935 đồng |

Ghi chú: Các hạng mục khác không thay đổi dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 1711/QĐ-LĐT BXH ngày 14/11/2019 của Bộ.

Phụ lục số 02
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT, PHỤ TRỢ, CẢI TẠO NHÀ CẤP 4
Kèm theo Quyết định số: 737 /LĐT BXH-KHTC ngày 24/6/2020
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



Giá trị dự toán công trình: 23.318.086.420 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ ba trăm mười tám triệu không trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi đồng)

Trong đó:

1. Chi phí xây dựng: 15.378.088.825 đồng

Trong đó:

- Điều chỉnh dự toán các hạng mục:

+ Cấp nước ngoài nhà: 1.606.052.205 đồng

+ Cấp điện ngoài nhà: 5.852.517.932 đồng

- Bổ sung dự toán các hạng mục:

+ Phá dỡ 4 gian nhà cấp 4: 85.324.175 đồng

+ Trạm xử lý nước thải: 1.052.932.519 đồng

2. Chi phí thiết bị: 7.729.150.751 đồng

Trong đó, bổ sung dự toán hạng mục Trạm xử lý nước thải:

1.994.245.000 đồng

3. Chi phí tư vấn xây dựng (bổ sung): 17.823.000 đồng

Trong đó, bổ sung các nội dung:

- Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu Trạm xử lý nước thải: 7.045.000 đồng

- Thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá nhà thầu gói thầu Trạm xử lý nước thải: 3.200.000 đồng

- Thẩm định giá thiết bị xử lý nước thải: 7.578.000 đồng

4. Chi phí khác: 40.664.969 đồng

Trong đó, điều chỉnh chi phí hạng mục chung của gói thầu Hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ:

40.664.969 đồng

5. Chi phí dự phòng: 152.358.876 đồng

Ghi chú: Các hạng mục khác không thay đổi dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 1711/QĐ-LĐT BXH ngày 14/11/2019 của Bộ.



Phụ lục số 03

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

(Kèm theo Quyết định số: **737** /QĐ - LĐTBXH ngày **24** / **6** /2020
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng và lắp đặt Trạm xử lý nước thải	3.199.535.000	Ngân sách nhà nước cấp	Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Trọn gói	Quý II/2020	02 tháng
	- Phần xây dựng	1.052.932.000						
	- Phần thiết bị	1.994.245.000						
	- Dự phòng:	152.358.000						
2	Rèm chắn nắng tường kính	455.915.000						
3	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu Trạm xử lý nước thải	7.045.000	Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý II/2020	01 tháng	
4	Lập thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu Trạm xử lý nước thải	3.200.000	Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý II/2020	01 tháng	
5	Thẩm định giá thiết bị xử lý nước thải	7.578.000	Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý II/2020	15 ngày	

M



Phụ lục số 04

ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN MỘT SỐ GÓI THẦU

(Kèm theo Quyết định số: **736** /QĐ - LĐTBXH ngày **24** /**6** /2020
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: đồng

TT	Tên gói thầu	Nguồn vốn đã phê duyệt		Giá trị hợp đồng đã ký, điều chỉnh(*)	Nguồn vốn điều chỉnh	
		Ngân sách nhà nước	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		Ngân sách nhà nước	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(6)+(7)	(6)	(7)
	Tổng cộng:	141.128.478.000	23.610.322.920	163.149.083.000	135.509.837.000	27.639.246.000
	Đã phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 18/3/2020					
1	Nhà khám và điều trị trung tâm	136.028.478.000	8.300.000.000	140.709.837.000	128.709.837.000	12.000.000.000
2	Xây dựng và lắp đặt thiết bị: Trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, máy cắt hạ thế	2.800.000.000	6.005.208.000	8.794.208.000	3.400.000.000	5.394.208.000
	Đã phê duyệt tại Quyết định số 1764/QĐ-LĐTBXH ngày 10/11/2017					
3	Xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ		9.005.114.920	11.061.628.000	1.900.000.000	9.161.628.000
	Đã phê duyệt tại Quyết định 1711/QĐ-LĐTBXH ngày 14/11/2019					
4	Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất	300.000.000	2.300.000.000	2.583.410.000	1.500.000.000	1.083.410.000

Ghi chú:

(*). Căn cứ theo Phụ lục số 11/2020/PLHĐXD/BVCH-TA117 ngày 11/02/2020 của gói thầu Nhà khám và điều trị trung tâm; Phụ lục số 04/2019/PLHĐ-TCXD ngày 9/12/2019 của gói thầu Xây dựng các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ; Phụ lục số 04/2020/PLHĐ-TCXD ngày 04/02/2020 của gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị: Trạm biến áp, máy phát điện dự phòng; Hợp đồng số 01/2020/HĐ-TBNT ngày 07/01/2020 của gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất.