

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp kiểm điểm công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng

Ngày 29/12/2021, tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Vụ Đối tác công tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Thanh tra Bộ, Cục QLXD &CL CTGT, Tổng cục ĐBVN, Cục Đăng kiểm VN, Ban QLDA2 và các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí ETC.

Sau khi nghe Vụ Đối tác công tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng; ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

Việc triển khai đồng bộ, kết nối hệ thống thu phí điện tử không dừng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và xã hội rất quan tâm. Đến nay, hệ thống trạm thu phí điện tử tự động không dừng đã cơ bản được lắp đặt, vận hành, tạo nhiều thuận lợi cho người tham gia giao thông, tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã làm việc với Bộ GTVT và chỉ rõ các tồn tại cần khắc phục, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Để nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC):

Khẩn trương lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ để triển khai lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do VEC quản lý, bảo đảm hoàn thành trong Quý I/2022 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Tập thể Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và Chính phủ nếu không hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

- Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị đầu mối, chủ trì tổ chức thực hiện lắp đặt, vận hành toàn bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc. Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai bảo đảm các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

- Làm việc cụ thể với từng địa phương, từng nhà đầu tư BOT để thống nhất

phương án lắp đặt các làn thu phí còn lại tại tất cả các trạm thu phí bảo đảm hoàn thành trong Quý I/2022.

- Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Nhà cung cấp dịch vụ rà soát cụ thể số liệu các phương tiện đã dán thẻ và tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại từng địa phương, xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường công tác dán thẻ cho các phương tiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến tháng 6/2022 tối thiểu 90% phương tiện dán thẻ và tham gia dịch vụ thu phí không dừng.

- Chủ động phối hợp làm việc với các lực lượng chức năng của Bộ Công an và các địa phương để xử phạt nghiêm theo quy định đối với các phương tiện đi nhầm làn thu phí điện tử không dừng.

- Thống nhất đề xuất thí điểm chỉ thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng như đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; nghiên cứu các phương án để áp dụng rộng rãi hình thức này tại các tuyến cao tốc huyết mạch khác có lưu lượng giao thông lớn như Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình...

3. Giao Vụ Đối tác công tư:

- Dự thảo văn bản trình Thứ trưởng Lê Đình Thọ báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021 và Thông báo kết luận số 137/TB-VPCP ngày 23/11/2021 của Văn phòng Chính phủ.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về thu phí điện tử không dừng, đặc biệt tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, thay thế nếu cần thiết.

- Báo cáo Thứ trưởng Lê Đình Thọ tiếp tục làm việc với Ủy ban quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và VEC để thống nhất phương án tổ chức triển khai thực hiện hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do VEC quản lý, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các Nhà cung cấp dịch vụ:

- Rà soát, hiệu chỉnh, khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống trong thời gian qua; mở rộng hình thức liên thông tài khoản ngân hàng và tài khoản giao thông tạo thuận lợi cho người sử dụng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, dán thẻ tăng hiệu quả đầu tư của hệ thống đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Các nội dung khác:

Các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các cán bộ, nhân viên tham gia, theo dõi, quản lý, điều hành Dự án chủ động xử lý các tồn tại vướng mắc của Dự án. Bộ GTVT sẽ có hình thức xử lý, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng trách nhiệm được giao làm ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

Văn phòng Bộ bố trí lịch Bộ trưởng họp lại trước 10/01/2022 để nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Vụ KCHT GT;
- Lưu: VT, TH.



**TL. BỘ TRƯỞNG
HÀNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trí Đức