

Số: 280 /TB-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện tại cuộc họp về tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng

Ngày 27/9/2021, tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì cuộc họp liên quan đến tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng; Đại diện các Vụ: KHCN, MT&HTQT, KHĐT, TC, PCTT; đại diện Cục Quản lý XDĐB; Đại diện Ban QLDA2, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (Công ty VETC) và Công ty TNHH Giao thông số Việt Nam (Công ty VDTC).

Sau khi nghe đại diện Vụ KHCN, MT&HTQT báo cáo dự thảo văn bản giao nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021 về tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng; Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị: Ban QLDA2, Công ty VETC và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Tổng cục trưởng kết luận như sau:

1. Để đảm bảo tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021, giao Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng chủ trì, các Vụ tham mưu của Tổng cục ĐBVN và các đơn vị liên quan phối hợp, rà soát và báo cáo tiến độ thực hiện công việc hàng tuần;

2. Giao Vụ KHCN, MT&HTQT tham mưu dự thảo trình Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN ký văn bản giao nhiệm vụ kèm thời hạn để các đơn vị chủ động thực hiện đảm bảo tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT;

3. Đề nghị Công ty VETC và Công ty VDTC thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát lại các quy định pháp lý, hồ sơ và các tài liệu liên quan của dự án BOO1, BOO2 để hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công. (Lưu ý các Công ty rà soát kỹ đơn giá thiết bị, phần mềm... cần thiết có thể thuê tư vấn thẩm định giá có đủ tư cách pháp nhân, năng lực theo quy định pháp luật để xác định lại giá các hạng mục);

- Công ty VETC xây dựng kế hoạch chi tiết kèm theo tiến độ thực hiện đối với các nội dung còn tồn tại theo ý kiến tại các văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Báo cáo Tổng cục ĐBVN trước ngày 30/9/2021;

- Công ty VDTC rà soát, xây dựng dự thảo phụ lục hợp đồng đối với các nội dung cần điều chỉnh của dự án BOO2; phối hợp với Tổng cục ĐBVN để thương thảo, ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Thừa lệnh Tổng cục trưởng, Vụ Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

LuatVietnam

Nơi nhận:

- Các đơn vị dự họp;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN, MT&HTQT.

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TC-HC
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TC-HC**



Nguyễn Hải Vinh