

THÔNG BÁO**Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm
tại cuộc họp về xử lý vướng mắc, tồn tại liên quan đến
công tác quyết toán dự án hoàn thành**

Ngày 10/11/2021 tại Bộ GTVT và các điểm cầu trực tuyến, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã chủ trì cuộc họp về xử lý vướng mắc, tồn tại liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành (sau đây gọi chung là quyết toán). Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Vụ Tài chính, Vụ Đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch - đầu tư, Cục QLXD & CLCTGT, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, các Ban QLDA thuộc Bộ, các Ban QLDA thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Tổng công ty (ACV, VEC, Đường sắt Việt Nam). Sau khi nghe Vụ Tài chính báo cáo và ý kiến của đại diện các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm kết luận như sau:

1. Công tác quyết toán rất phức tạp liên quan đến toàn bộ quá trình đầu tư, từ khi lập dự án, thực hiện đầu tư đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đòi hỏi các chủ đầu tư/doanh nghiệp dự án/Ban Quản lý dự án (CĐT/DNDA/Ban QLDA) phải tập trung, tích cực hoàn thiện các thủ tục đảm bảo theo đúng quy định. Với các dự án hoàn thành, chưa quyết toán dứt điểm, thậm chí kéo dài trong nhiều năm, ngày 03/6/2021 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BGTVT, yêu cầu các cơ quan, CĐT/DNDA/Ban QLDA khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

2. Cơ bản thống nhất với báo cáo Vụ Tài chính về các vướng mắc, đề xuất các giải pháp, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Vụ Tài chính tham mưu cho Bộ văn bản giao nhiệm vụ, chỉ đạo cụ thể:

- Đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ, giao các cơ quan tham mưu cho Bộ:

+ Vụ Tài chính tổ chức thẩm tra trình Bộ phê duyệt (thỏa thuận) quyết toán đối với các chi phí, nội dung theo quy định của hợp đồng dự án, quy định của pháp luật.



+ Trong quá trình thẩm tra quyết toán các dự án BOT, BT trường hợp có vướng mắc liên quan đến hợp đồng dự án, Vụ Tài chính gửi các nội dung vướng mắc đó cho Vụ Đối tác công - tư làm cơ sở để Vụ Đối tác công - tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát hợp đồng, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phụ trách dự án giải pháp xử lý phù hợp để làm cơ sở quyết toán.

+ Đối với các dự án sử dụng vốn ODA: Vụ Kế hoạch - đầu tư tham mưu kịp thời trong việc điều chỉnh dự án đầu tư, TMĐT theo quy định.

+ Cục QLXD & CLCTGT: tham mưu Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phụ cấp không ổn định sản xuất đối với dự án PPP; tiếp tục tham mưu cho Bộ xử lý dứt điểm nội dung liên quan đến định mức giềng cát; tham mưu điều chỉnh TMĐT các dự án vốn trong nước, dự toán bổ sung phát sinh, điều chỉnh thời gian xây dựng; thực hiện nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng trong việc kiểm tra điều kiện nghiệm thu hoàn thành hệ thống kiểm soát tải trọng và hệ thống thu phí;

+ Thanh tra Bộ tham mưu xử lý việc thực hiện kết luận của các cơ quan Thanh tra...

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, các CĐT/DNDA/Ban QLDA thực hiện xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của đơn vị. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ, yêu cầu các đơn vị phải có báo cáo cụ thể từng dự án (văn bản riêng cho từng dự án), đề xuất xử lý từng nội dung cụ thể, kiến nghị cơ quan tham mưu xử lý.

3. Đối với các dự án đình hoãn (theo Nghị quyết 11/CP): các CĐT/Ban QLDA báo cáo đề xuất cụ thể về việc triển khai tiếp, việc dừng đầu tư, xử lý phần thi công dở dang, đề xuất giá trị quyết toán (nếu có). Trên cơ sở đó, Cục QLXD & CLCTGT chủ trì phối hợp Vụ KHĐT tham mưu cho Bộ (về thủ tục dừng đầu tư và xác định điểm dừng kỹ thuật phần dở dang...) theo quy định.

4. Đối với dự án hoàn thành trước năm 2015 còn tồn đọng quyết toán do thất lạc hồ sơ, thiếu hồ sơ... thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (văn bản số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017).

5. Đối với công tác quyết toán GPMB: Lãnh đạo các CĐT/DNDA/Ban QLDA phải làm việc với các địa phương về công tác quyết toán GPMB đối với các dự án chưa tách Tiểu dự án GPMB, đôn đốc địa phương phê duyệt quyết toán Tiểu dự án GPMB theo quy định.

6. Xây dựng kế hoạch quyết toán năm 2022. Tập trung phần đầu xử lý dứt điểm tồn đọng về quyết toán, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa xử lý dứt điểm tồn tại, tồn đọng quyết toán. Sau thời hạn đối với từng nhóm dự án được nêu trong Chỉ thị 05, các CĐT/DNDA/Ban QLDA và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về việc hoàn thành công tác quyết toán theo quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng: Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trí Đức