

THÔNG BÁO**Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể
tại cuộc họp về công tác quyết toán dự án hoàn thành**

Ngày 23/11/2021 tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác quyết toán dự án hoàn thành. Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Vụ Tài chính, Vụ Đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch - đầu tư, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường sắt Việt Nam, Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; các Ban QLDA thuộc Bộ, các Ban QLDA thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Tổng công ty: ACV, VEC, Đường sắt Việt Nam. Sau khi nghe Vụ Tài chính báo cáo và ý kiến của đại diện các đơn vị dự họp, ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

a) Bộ GTVT cơ bản thống nhất với báo cáo của Vụ Tài chính về các vướng mắc, đề xuất các giải pháp, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Do công tác quyết toán dự án đã hoàn thành, liên quan đến toàn bộ quá trình đầu tư, hoàn thành bàn giao đưa dự án vào sử dụng. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT các chủ đầu tư/doanh nghiệp dự án/Ban Quản lý dự án (CĐT/DNDA/Ban QLDA) và các cơ quan có liên quan phải nêu cao trách nhiệm tập trung, thực hiện nhiệm vụ này đúng quy định.

b) Nhìn chung các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác quyết toán dự án hoàn thành như: Vụ Tài chính, Cục QLXD & CLCTGT; các Ban QLDA: 2, 7, đường Hồ Chí Minh... và một số đơn vị hoàn tất thủ tục, trình quyết toán được một số dự án (Ban QLDA: 6, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận; Tổng công ty VEC, ĐSVN... Tuy nhiên, còn lại một số đơn vị chưa thực sự tích cực hoàn tất thủ tục, chưa trình quyết toán (Ban QLDA: 4, 8, đường sắt, đường thủy, ACV, một số Sở GTVT...) phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, CĐT/DNDA/Ban QLDA khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được Bộ giao tại Chỉ thị số 05/CT-BGTVT.

2) Để thực hiện tốt công tác quyết toán trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo, và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:



a) Phân công Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm phụ trách chung công tác quyết toán của Bộ GTVT. Việc phân công lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo công tác quyết toán các dự án hoàn thành theo nguyên tắc sau:

- Thứ trưởng trực tiếp phụ trách dự án sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác quyết toán dự án;

- Thứ trưởng phụ trách đơn vị sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác quyết toán của đơn vị;

- Đối với các dự án chưa được phân công lãnh đạo Bộ phụ trách công tác quyết toán trước đây hoặc các dự án Bộ giao cho các Sở GTVT làm chủ đầu tư, sẽ phân công cho Thứ trưởng phụ trách khu vực triển khai dự án chỉ đạo công tác quyết toán.

b) Đối với dự án vốn NSNN hoàn thành trước năm 2015 còn tồn đọng quyết toán do thất lạc hồ sơ, thiếu hồ sơ...: Các CĐT/Ban QLDA thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (văn bản số 4819/BTC-ĐT ngày 08/04/2016, văn bản số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017...). Trong đó: Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; Xác nhận các bên (CĐT/Ban QLDA, TVGS, NT) về thiếu, thất lạc hồ sơ...; CĐT/Ban QLDA đề nghị Kho bạc Nhà nước tất toán toàn bộ số dư tài khoản của dự án (kèm theo Biên bản tình trạng hồ sơ). Các CĐT/Ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện về các giá trị này.

c) Đối với các dự án vốn NSNN bị đình hoãn (theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2021): Các CĐT/Ban QLDA báo cáo đề xuất cụ thể về việc triển khai tiếp, việc dừng đầu tư, đề xuất xử lý phần thi công dở dang, quyết toán.

d) Đối với các dự án BOT, BT: Các Ban QLDA kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn DNDA hoàn tất các thủ tục theo các chỉ đạo của Bộ (về phần mềm, di chuyển thiết bị, bê tông nhựa công suất lớn, một số định mức mới, giếng cát, hệ thống kiểm soát tải trọng xe...) đảm bảo theo đúng quy định (lưu ý: kiến nghị cụ thể về từng nội dung, đề xuất giải pháp xử lý đối với các vướng mắc về lãi vay... (nếu có), trình về Bộ theo đúng thời hạn đã đăng ký, **chậm nhất trước ngày 31/12/2021**).

đ) Đối với các dự án vốn NSNN: Các CĐT/Ban QLDA thực hiện xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của đơn vị. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ (điều chỉnh dự án, TMĐT, dự toán, tiến độ...) các đơn vị phải báo cáo, trình từng nội dung cụ thể, của từng dự án (văn bản riêng cho từng dự án), đề xuất xử lý, kiến nghị cơ quan xử lý để hoàn tất thủ tục; trình quyết toán dứt điểm toàn bộ dự án về Bộ theo đúng kế hoạch đã đăng ký, **chậm nhất trước ngày 30/6/2022**.

e) Đối với các dự án địa phương chưa phê duyệt quyết toán xong GPMB: Lãnh đạo CĐT/DNDA/Ban QLDA làm việc trực tiếp với địa phương (xác định rõ về số liệu đã cấp phát vốn, số liệu chưa phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư

GPMB, cơ quan phê duyệt quyết toán GPMB... của từng dự án) báo cáo Bộ, để Bộ có văn bản gửi lãnh đạo các địa phương chỉ đạo phê duyệt quyết toán GPMB dứt điểm.

- Yêu cầu các CĐT/DNDA/Ban QLDA trình hồ sơ quyết toán theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ. Bộ sẽ trả hồ sơ quyết toán và xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục, hồ sơ quyết toán theo quy định.

3. Đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ, giao các cơ quan tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, xử lý kịp thời các vướng mắc đã được Bộ giao tại Chỉ thị số 05/CT-BGTVT để hoàn tất thủ tục, hồ sơ quyết toán, trong đó có một số nội dung sau:

a) Giao Vụ Đối tác công - tư tham mưu về dự án PPP, xử lý các vướng mắc có liên quan đến hợp đồng dự án, phụ lục hợp đồng, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở và việc bổ sung hệ thống kiểm soát tải trọng...

b) Giao Vụ Kế hoạch - đầu tư tham mưu: về vốn, điều chỉnh dự án, TMĐT dự án sử dụng vốn ODA...; khi tham mưu giao dự án mới phối hợp với Vụ Tài chính về đánh giá công tác quyết toán; xem xét điều chuyển dự án đang triển khai đối với các đơn vị không khắc phục xử lý tồn đọng quyết toán.

c) Giao Cục QLXD & CLCTGT tham mưu về: điều chỉnh dự án, TMĐT dự án sử dụng vốn trong nước; định mức, dự toán bổ sung, phát sinh; điều chỉnh thời gian xây dựng; kiểm tra điều kiện để chủ đầu tư nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng đối với hệ thống kiểm soát tải trọng; theo dõi tham mưu về phụ cấp không ổn định sản xuất (Bộ đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ); tiếp tục tham mưu cho Bộ xử lý dứt điểm nội dung liên quan đến định mức giếng cát (đến thời hạn nhất định không thỏa thuận được với Bộ Xây dựng về định mức giếng cát của dự án, tham mưu cho Bộ xem xét áp dụng định mức giếng cát chung để làm cơ sở quyết toán); tham mưu thủ tục dừng đầu tư và xác định điểm dừng kỹ thuật phần dờ dang đối với dự án đình hoãn....

d) Giao Thanh tra Bộ chủ trì tham mưu xử lý, đôn đốc việc thực hiện kết luận của các cơ quan Thanh tra, khiếu nại, tố cáo...

đ) Giao Vụ Tài chính tham mưu về công tác quyết toán: tổ chức thẩm tra, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt (thỏa thuận) quyết toán đối với các chi phí, nội dung theo quy định của hợp đồng dự án, quy định của pháp luật. Đối với chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng trước mắt quyết toán theo hợp đồng dự án, quy định của pháp luật theo nguyên tắc an toàn (trung bình lãi suất 3 ngân hàng; 1,3 lần lãi suất TPCP... theo báo cáo của Vụ Tài chính). Vụ Tài chính gửi các nội dung quyết toán có vướng mắc liên quan đến điều kiện quyết toán của hợp đồng dự án (nếu có) để Vụ Đối tác công - tư chủ trì rà soát hợp đồng, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phụ trách giải pháp xử lý phù hợp để làm cơ sở quyết toán.

e) Đối với các nội dung có liên quan đến các bộ, ngành, chính quyền địa phương: các cơ quan tham mưu nêu trên tham mưu cho Thứ trưởng phụ trách làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết, xử lý.

g) Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam (14 dự án vốn NSNN; 03 dự án BOT), Cục Đường sắt Việt Nam (03 dự án vốn NSNN) chủ động xử lý tồn tại, tổ chức thẩm tra, phê duyệt (thỏa thuận) quyết toán dứt điểm các dự án theo phân cấp, ủy quyền.

4. Một số nội dung khác:

- Chế độ hợp: Các cơ quan được giao nhiệm vụ nêu trên chủ động báo cáo Thứ trưởng phụ trách (nêu trên) hợp xử lý dứt điểm các dự án có vướng mắc; Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đầu mối hợp tổng hợp chung, trường hợp cần thiết báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ hợp xem xét, xử lý.

- Các CĐT/DNDA/Ban QLDA và các cơ quan tập trung phân đầu xử lý dứt điểm tồn đọng về quyết toán, báo cáo kết quả thực hiện (trong đó: làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa xử lý dứt điểm tồn tại, tồn đọng quyết toán theo thời hạn từng nhóm dự án tại Chỉ thị số 05/CT-BGTVT) gửi về Bộ theo các thời hạn nêu trên. Vụ Tài chính, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện (trong đó xác định trách nhiệm thủ trưởng của các đơn vị còn tồn đọng không tích cực xử lý) báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét. Các CĐT/DNDA/Ban QLDA và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về việc hoàn thành công tác quyết toán dự án theo quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị dự hợp;
- Các Sở GTVT: Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Lào Cai, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Nam Định, Cần Thơ, Vĩnh Long, Lai Châu, Quảng Trị;
- Các Ban QLDA gửi DNDA;
- Lưu VT, TH-TT.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trí Đức