

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 3396 /UBND-KT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác  
quyết toán dự án hoàn thành

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Các Chủ đầu tư thuộc Thành phố.

Nhằm đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có nhiều văn bản<sup>1</sup> chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức, thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 5212/STC-TCĐT ngày 16/8/2021, cơ bản các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố trong công tác quyết toán dự án hoàn thành, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021 toàn Thành phố đã phê duyệt quyết toán được 892 dự án, giá trị quyết toán được duyệt là 8.139 tỷ đồng, giảm trừ 202 tỷ đồng so với giá trị đề nghị của chủ đầu tư. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn còn những khó khăn, hạn chế, số dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán vẫn còn tồn đọng nhiều. Đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của Sở Tài chính còn 81 dự án cấp Thành phố đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán (trong đó: 42 dự án trong hạn lập báo cáo, 23 dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng và 16 dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng) và 632 dự án cấp Huyện đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán; việc nộp hồ sơ quyết toán chậm chễ là không thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND Thành phố về quyết toán dự án hoàn thành, ảnh hưởng chung đến công tác đầu tư của Thành phố.

Để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, xử lý công nợ phải thu của các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án dở dang dừng thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

**1. Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách:**

Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo

<sup>1</sup> Văn bản số 1038/UBND-KT ngày 09/4/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.

của Ủy ban nhân dân Thành phố tại các Văn bản: số 5496/UBND-KT ngày 01/11/2017, số 3974/UBND-KT ngày 27/8/2018, số 2142/UBND-KT ngày 22/5/2019, số 2028/UBND-KT ngày 29/5/2020 và số 1038/UBND-KT ngày 09/4/2021 về việc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành; đẩy nhanh công tác lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đảm bảo thời gian theo đúng quy định tại Điều 21 Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

## **2. Yêu cầu các chủ đầu tư:**

### **a) Về công tác quyết toán dự án hoàn thành:**

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, Thành phố trong công tác quyết toán; kịp thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; hoàn chỉnh và gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tới cơ quan thẩm tra đảm bảo chất lượng, thời hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.

- Đối với các dự án chậm quyết toán, Giám đốc Ban Quản lý dự án chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Trực tiếp chỉ đạo để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư đối với từng dự án, từng gói thầu để giải quyết dứt điểm theo đúng thẩm quyền của chủ đầu tư; chủ động đề xuất, kiến nghị với UBND Thành phố và các Sở, ban, ngành để được hướng dẫn xử lý, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền của chủ đầu tư.

+ Đối với các gói thầu, dự án chưa tập hợp đầy đủ hồ sơ: Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp (rà soát trong hồ sơ lưu trữ của đơn vị mình; phối hợp với nhà thầu, cơ quan Kho bạc nơi mở tài khoản thanh toán...) để tập hợp các hồ sơ có liên quan; lập biên bản xác nhận tình trạng hồ sơ làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán đảm bảo theo đúng quy định.

+ Đối với các nhà thầu chậm lập, không hợp tác lập hồ sơ quyết toán: Căn cứ các điều khoản của Hợp đồng đã ký, các quy định của pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán (nếu có) để đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng quy định.

- Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, kế thừa quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư (đối với các dự án được bàn giao từ các chủ đầu tư khác) và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành.

- Khẩn trương hoàn thành lập hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính (đối với dự án cấp Thành phố), Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với dự án cấp huyện) trước ngày **15/10/2021** để thực hiện thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

### **b) Về công tác đôn đốc thu hồi công nợ phải thu của các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:**

- Tích cực đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu nộp hoàn trả ngân sách đầy đủ

các khoản nợ phải thu theo quyết định phê duyệt quyết toán; thực hiện hết quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định pháp luật và các điều khoản hợp đồng đã ký với các nhà thầu trong việc thu hồi công nợ.

- Đối với các nội dung quyết toán nhà thầu còn chưa thống nhất: Chủ động phối hợp, làm việc với cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan phê duyệt quyết toán, các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị có liên quan để được hỗ trợ, làm rõ trách nhiệm của nhà thầu, làm cơ sở yêu cầu nhà thầu thực hiện xử lý công nợ.

- Đối với các doanh nghiệp chây ì, kéo dài thời gian hoàn trả, không thương lượng được biện pháp thu hồi thì căn cứ các điều khoản hợp đồng đã ký để thực hiện giải quyết tranh chấp hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về việc thanh toán thừa cho nhà thầu không đúng quy định (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không thu hồi được các khoản thanh toán vượt sau phê duyệt quyết toán.

### **3. Kho bạc Nhà nước Hà Nội:**

a) Về công tác quyết toán dự án hoàn thành:

- Rà soát các dự án tồn đọng, dự án hoàn thành chưa tất toán tài khoản, định kỳ hàng Quý thông báo cho chủ đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Tài chính để tổng hợp, đơn đốc công tác quyết toán, đóng mã số dự án theo đúng quy định.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho chủ đầu tư sao chụp hồ sơ có liên quan đến dự án hoàn thành chậm quyết toán khi được chủ đầu tư đề nghị.

b) Về công tác đơn đốc thu hồi công nợ phải thu của các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể để tăng cường đơn đốc, thu hồi tối đa các khoản nợ phải thu, dư tạm ứng quá hạn; chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ; đề xuất biện pháp quản lý, thanh toán, không để tình trạng nợ phải thu, dư tạm ứng quá hạn kéo dài qua các năm không có biện pháp thu hồi.

- Chỉ đạo cơ quan Kho bạc nhà nước quận, huyện, thị xã đơn đốc các chủ đầu tư thanh toán dứt điểm các khoản nợ phải thu, nợ phải trả và tất toán tài khoản theo quy định; thực hiện thu hồi nộp hoàn trả ngân sách các khoản nợ phải thu, số vốn đã tạm ứng không có khối lượng hoàn thành theo quyết định phê duyệt quyết toán

**4. Sở Tài chính:** Tăng cường hướng dẫn, đơn đốc công tác quyết toán của Thành phố; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán các hồ sơ quyết toán đã nhận, đủ điều kiện thẩm tra; nâng cao chất lượng thẩm tra quyết toán, thực hiện thẩm tra đúng, đủ nội dung theo quy định. Chủ động nắm bắt tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư trong công tác quyết toán, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời để đẩy mạnh công tác quyết toán của Thành phố. Từ nay đến cuối năm 2021 (trước ngày 25 hàng tháng), báo cáo tiến độ thực hiện quyết toán dự án hoàn thành các dự án ngân sách cấp Thành phố với UBND Thành phố, đồng thời công khai gửi tới các đơn vị để biết và đơn đốc thực hiện. ✓

**5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố và các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, dự án triển khai dở dang đã quá thời hạn thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền, dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng còn vướng một phần diện tích phải giải phóng mặt bằng để đề xuất hướng xử lý phù hợp đối với từng dự án, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/10/2021 để được xem xét, chỉ đạo. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (đề b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VPUB TP: CVP, các PCVP, KT, ĐT, KGVX, GPMB;
- Lưu: VT, KT<sub>Thái</sub>.

39577 - 8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Minh Hải