

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9571 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021

V/v đề nghị hỗ trợ giải phóng mặt  
bằng của công trình cầu Xóm Bống  
thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu  
kết nối trên các quốc lộ sử dụng  
vốn vay EDCF.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF (sau đây viết tắt là Dự án) được phê duyệt quyết định đầu tư năm 2017, đã ký kết Hiệp định vay ngày 31/3/2020, dự kiến khởi công các gói thầu xây lắp vào cuối năm 2021. Gói thầu XL-02: Thi công xây dựng cầu Xóm Bống nằm trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tập trung chỉ đạo Ban QLDA2 đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của Dự án, Bộ GTVT đã cân đối, bố trí đầy đủ kinh phí GPMB cho chủ đầu tư tiểu dự án GPMB của địa phương. Hệ thống cọc mốc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao cho địa phương (tháng 7/2021), do công tác GPMB thường rất khó khăn và phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện Dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện công tác GPMB; Sớm bàn giao mặt bằng cho Dự án để triển khai thi công xây dựng, đáp ứng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.

Giao Ban QLDA2 chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của địa phương trong quá trình thực hiện, kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm và hợp tác chặt chẽ của UBND tỉnh Khánh Hòa trong quá trình thực hiện Dự án./.

Nơi nhận: BT

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GTVT Khánh Hòa;
- Ban QLDA2;
- Lưu: VT, CQLXD BT

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**  
  
**Lê Đình Thọ**