

Số: 602 /QĐ-CĐSVN

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Km398+503
Tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-CĐSVN ngày 13/12/2019 của Cục ĐSVN về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Km398+503, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành do Tổng công ty ĐSVN (Chủ đầu tư) trình tại tờ trình số 1798/TTr-ĐS ngày 12/7/2021 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Km398+503, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Tổng công ty ĐSVN ngày 08/7/2021; Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập số 2611.3/2020/BCKT-XDCB ngày 12/7/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Km398+503, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục ĐSVN; Quyết định số 1665/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ GTVT;

Căn cứ Biên bản ngày 15/10/2021 của Tổ thẩm tra quyết toán;

Căn cứ Báo cáo ngày 15/10/2021 của Tổ thẩm tra quyết toán.

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý xây dựng và Kết cấu hạ tầng đường sắt tại Báo cáo số 480/BC-QLXD&KCHT ngày 18/10/2021 về việc thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án (công trình) hoàn thành: Sửa chữa định kỳ cầu Km398+503, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa điểm xây dựng: Tại cầu Km 398+503, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh thuộc xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 01/11/2020; hoàn thành ngày 22/3/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: VND

Nguồn vốn	TMĐT được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	4 = 3-4
Tổng số	1.118.190.000	948.438.594	399.061.000	549.377.594
Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt	1.118.190.000	948.438.594	399.061.000	549.377.594

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	TMĐT được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.118.190.000	948.438.594
1. Chi phí xây dựng	760.445.937	731.094.594
2. Chi phí quản lý dự án	20.296.993	20.296.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	192.511.743	176.355.000
4. Chi phí khác	91.688.589	20.693.000
5. Chi phí dự phòng	53.246.793	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	948.438.594			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	948.438.594			
2. Tài sản ngắn hạn	0			

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam):

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: VND

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	948.438.594	
Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt	948.438.594	

(Chín trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm chín mươi tư đồng).

1.2. Được phép ghi tăng tài sản:

- Tài sản dài hạn (tài sản cố định): **948.438.594** đồng.

- Tài sản ngắn hạn: **0** đồng.

1.3. Thực hiện xử lý công nợ của dự án hoàn thành như sau:

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 08/7/2021:

- Tổng nợ phải thu: **0** đồng.

- Tổng nợ phải trả: **549.377.594** đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

1.4. Tại thời điểm trình thẩm tra phê duyệt quyết toán chủ đầu tư khẳng định “Chưa có thanh tra, kiểm tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra đối với dự án”. Trường hợp sau khi phê duyệt quyết toán có ý kiến của cơ quan Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm và chấp hành theo đúng các nội dung kết luận của các cơ quan này.

1.5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020.

1.6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, có trách nhiệm giải trình, làm rõ và xử lý các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

1.7. Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

1.8. Lưu giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành của dự án nêu trên theo quy định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

2.1. Các nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành:

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng và Kết cấu hạ tầng đường sắt; Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN, Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cục trưởng (đề b/c);
- Kho bạc Nhà nước;
- Tổng công ty ĐSVN (đề th/h);
- Các phòng: KH-TC, QLXD&KCHT (đề th/h);
- Lưu VP, QLXD&KCHT (10b).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Huy Hiền



Phụ lục số: 01**CHI TIẾT CÁC KHOẢN CÔNG NỢ
THEO SỐ PHẢI THU, PHẢI TRẢ CỦA TỪNG ĐƠN VỊ**

**Dự án (công trình) hoàn thành: Sửa chữa định kỳ cầu Km398+503
Tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh**

(Kèm theo Quyết định số 602 /QĐ-CĐSVN ngày 25 /10 /2021 của Cục ĐSVN)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Công nợ còn tồn đến ngày lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
			Phải trả	Phải thu	
1	Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng 46 Thăng Long	Thi công xây lắp + hạng mục chung	507.438.594	0	
2	Tổng công ty ĐSVN	Quản lý dự án	6.089.000	0	
3	Ban QLDA ĐS khu vực 1	Quản lý dự án	8.524.000	0	
		Giám sát TC XD	12.833.000	0	
4	Cục Đường sắt Việt Nam	Chi phí thẩm tra phê duyet quyết toán	3.035.000	0	
		Phí thẩm định BC KT- KT	212.000	0	
5	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	11.246.000	0	
	Tổng cộng		549.377.594	0	

