

Số: 208/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại Trụ sở làm việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2. Tham dự cuộc họp các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái và Lê Văn Thành; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Sau khi nghe báo cáo của PVN và báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của đại diện các cơ quan tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau:

1. Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (Dự án) được xác định là một trong những dự án điện trọng điểm của ngành Điện tại Trung tâm Điện lực Thái Bình, có vai trò quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Trong quá trình triển khai Dự án gặp khó khăn, vướng mắc, thậm chí có những sai phạm đã được các cơ quan chức năng kết luận, xử lý theo đúng quy định và cũng đã xác định biện pháp khắc phục đối với Dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Thường trực Chính phủ đã kết luận Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất với Hội đồng thành viên PVN về phương án sử dụng vốn chủ sở hữu để tiếp tục thực hiện, hoàn thành Dự án đạt hiệu quả (Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ); Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có kết luận không đặt vấn đề xem xét lại đối với các nội dung về tổng mức đầu tư, nhà thầu và cơ chế thực hiện Dự án đã được phê duyệt/chấp nhận (Thông báo số 397/TB-VPCP ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ).

2. Các Bộ, cơ quan liên quan và PVN chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, ý kiến của Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn tiếp tục thực hiện Dự án trong khuôn khổ pháp luật nhằm sớm đưa Dự án vào hoạt động, giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế do chậm tiến độ hoàn thành, đưa Dự án vào hoạt động.

PVN và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương rà soát các công việc đã thực hiện được, những công việc và dự toán kinh phí cần phải tiếp tục triển khai để hoàn thành đầu tư đưa Dự án vào hoạt động theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại các văn bản nêu trên; đồng thời, xác định rõ thẩm quyền để chủ động giải quyết, không báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với 02 kiến nghị của PVN về điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi tạm ứng Hợp đồng EPC và chi phí quản lý mua sắm thiết bị của Tổng thầu: Yêu cầu PVN phân tích rõ về các vướng mắc, cơ sở pháp lý, thẩm quyền giải quyết, các chi phí liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết.

4. Giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục, sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý các đề xuất, kiến nghị của PVN.

5. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành theo thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan để kịp thời xử lý các tồn đọng, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ/Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: CT, KHĐT, XD, TC, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Các Tập đoàn: PVN, EVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, PL, V.I;
- Lưu: VT, CN (2). Duc

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục