

CÔNG ĐIỆN

Về việc đơn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN điện:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Giám đốc các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư.

Ngay từ những tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 20/5/2025, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 2.703,973 tỷ đồng, đạt 27,03%; trong đó, nguồn đầu tư công tập trung đã giải ngân 1.063,75 tỷ đồng, đạt 22,56%; một số cơ quan, đơn vị đã giải ngân đạt khá (trên 35%) như: Tân Kỳ (67,26%), Nam Đàn (59,41%), Yên Thành (56,8%), Đô Lương (50,21%), Thanh Chương (45,82%), Anh Sơn (35,51%), Nghĩa Đàn (35,33%), Công an tỉnh (50,61%), Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An (42,75%),...

Tuy nhiên, một số nguồn vốn giải ngân còn chậm như: ngân sách trung ương – vốn trong nước (11,64%), Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (13,8%), vốn kéo dài (15,46%),...; bên cạnh đó, có 35 cơ quan, đơn vị giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh, đặc biệt là 12 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân¹; 04 cơ quan, đơn vị giải ngân dưới 5%²; 09 cơ quan, đơn vị giải ngân dưới 10%³.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm

¹ Gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Sở Y tế, Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An, Công ty TNHH MTV thủy lợi Tây Bắc Nghệ An, Công ty TNHH thủy lợi Phủ Quỳ, Trường Chính trị tỉnh, Huyện ủy Kỳ Sơn, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, Trường THPT Tương Dương 2, Trường THPT Đô Lương 3, Trường THPT Quỳnh Hợp 3.

² Gồm: Hưng Nguyên (0,93%), Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An (2,07%), Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (3,53%), Trường THPT Anh Sơn 3 (3,64%).

³ Gồm: Vinh (6,61%), Tương Dương (7,98%), Quế Phong (8,65%), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (5,2%), Sở Nội vụ (5,65%), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (5,77%), Trường THPT Diễn Châu 4 (6,64%), Trường Cao đẳng Việt - Đức (7,82%), Sở Khoa học và Công nghệ (9,23%).

2025 đạt 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2025, số 47/CĐ-TTg ngày 22/4/2025 và số 60/CĐ-TTg ngày 09/5/2025⁴, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên tổ chức thực hiện. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, các Công điện, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư:

a) Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, quyết liệt để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, liên vùng, đường ven biển,... Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

b) Lập kế hoạch, cam kết giải ngân chi tiết từng dự án theo từng tháng (gồm dự án thuộc kế hoạch năm 2025 và kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2025) và tuân thủ nghiêm kế hoạch, cam kết giải ngân. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên,... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng theo quy định. Chủ động rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn trong trường hợp có dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

c) Thực hiện cơ chế phân công, phân cấp, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các dự án đầu tư công theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

⁴ Điều chỉnh so với mục tiêu giao đầu năm (trên 95%)

d) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm theo quy định các tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý đầu tư công.

e) Tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 3669-CV/TU ngày 12/5/2025 của Thường trực Tỉnh ủy về chấn chỉnh việc chỉ đạo chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính để sắp xếp, bố trí, sàng lọc và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Chấn chỉnh kịp thời và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện làm việc thiếu trách nhiệm, chưa chấp hành quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

3. Tổ công tác đầu tư công tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

4. Sở Tài chính:

a) Rà soát, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao để bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân vốn bổ sung trong năm 2025.

b) Tiếp tục theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các Sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư; định kỳ 10 ngày/1 lần thông báo tình hình giải ngân đến Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; tham mưu các giải pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

c) Cân đối, đảm bảo đủ nguồn vốn, kịp thời nhập Tabmis cho các công trình, dự án để giải ngân vốn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành.

5. Các cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo):

a) Thường xuyên đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 các Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2025).

b) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

c) Khẩn trương thực hiện rà soát, xác định những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đặc biệt là các đơn vị cấp xã) để kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

6. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan còn gây khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công để kịp thời tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung ưu tiên, rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ liên quan đến thẩm định dự án, điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế - dự toán,... tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục, thi công công trình và giải ngân vốn.

7. Kho bạc Nhà nước khu vực X: Chỉ đạo các Phòng giao dịch kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán; kịp thời xử lý các vướng mắc về thanh toán các dự án.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách địa phương, đặc biệt là thu sử dụng đất để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công – nguồn thu sử dụng đất đã được giao.


- Xử lý dứt điểm các vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án đúng tiến độ.

9. Đối với chủ đầu tư các dự án ODA: Thường xuyên cập nhật, bám sát tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai dự án, tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng; chủ động đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để kịp thời trao đổi với nhà tài trợ trong trường hợp có vướng mắc phát sinh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Chủ đầu tư và Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT (X.Tuấn).



CHỦ TỊCH



Lê Hồng Vinh