

CÔNG ĐIỆN**Về việc rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý****Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điện:**

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 về việc các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Công điện số 1082/CD-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; tiếp tục triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Chỉ thị số 06/CT-BGTVT ngày 14 tháng 6 năm 2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Công điện số 11/CD-BGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc quán triệt, triển khai Công điện số 1082/CD-TTg, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo từng dự án được giao quản lý; làm rõ nguyên nhân đề xuất giảm nhu cầu so với đăng ký kế hoạch năm đối với từng dự án (nếu có); tổng hợp báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày **31/10/2021**. Quá thời hạn trên, các đơn vị không có báo cáo được hiểu là không có nhu cầu điều hòa điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

2. Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Vụ Kế hoạch đầu tư tổng hợp nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 giữa các dự án do Bộ GTVT quản lý, tham mưu Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày **15/11/2021** theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.



3. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch.

4. Căn cứ đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các đơn vị.

5. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo và kết quả giải ngân kế hoạch năm 2021 của các dự án được giao quản lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

B

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (đề b/c);
- Các Thứ trưởng (đề p/h chỉ đạo);
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Các Vụ: TCCB, Tài chính;
- Lưu: VT, KHĐT_{TOANNĐ}

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Đông

Danh sách các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhận văn bản

TT	Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án	TT	Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án
1	Ban QLDA Thăng Long	26	Sở GTVT Bắc Kạn
2	Ban QLDA đường Hồ Chí Minh	27	Sở GTVT Lạng Sơn
3	Tổng cục ĐBVN	28	Sở GTVT Cao Bằng
4	Ban QLDA đường sắt	29	Sở GTVT Hải Phòng
5	Ban QLDA Mỹ Thuận	30	Sở GTVT Lâm Đồng
6	Ban QLDA 2	31	Sở GTVT Hà Nam
7	Ban QLDA 7	32	Sở GTVT Ninh Bình
8	Ban QLDA 85	33	Sở GTVT Thanh Hóa
9	Ban QLDA 6	34	Sở GTVT Hà Tĩnh
10	Ban QLDA đường thủy	35	Sở GTVT Nghệ An
11	Tổng công ty ĐSVN	36	Sở GTVT Kon Tum
12	Tổng ty cảng HK VN	37	Ban QLDA CTGT và NNPTNT Đắc Lắc
13	Cục Hàng không VN	38	Sở GTVT Gia Lai
14	Cục Hàng hải VN	39	Sở GTVT Hà Giang
15	Ban QLDA Hàng hải	40	Sở GTVT Bà Rịa Vũng Tàu
16	Cục Đường sắt Việt Nam	41	Sở GTVT Trà Vinh
17	Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	42	Sở GTVT Điện Biên
18	Văn phòng Bộ GTVT	43	Sở GTVT Hậu Giang
19	Sở GTVT Hưng Yên	44	Sở GTVT Yên Bái
20	Sở GTVT Hòa Bình	45	Sở GTVT Thừa Thiên Huế
21	Sở GTVT Lào Cai	46	Sở GTVT Cà Mau
22	Sở GTVT Lai Châu	47	Sở GTVT Thái Bình
23	Sở GTVT Sơn La	48	Sở GTVT Bến Tre
24	Sở GTVT Hải Dương	49	Sở GTVT Thái Nguyên
25	Sở GTVT Đồng Tháp	50	Sở GTVT Phú Yên

Danh sách các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi công điện

TT	Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án	TT	Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án
1	Ban QLDA Thăng Long	26	Sở GTVT Bắc Kạn
2	Ban QLDA đường Hồ Chí Minh	27	Sở GTVT Lạng Sơn
3	Tổng cục ĐBVN	28	Sở GTVT Cao Bằng
4	Ban QLDA đường sắt	29	Sở GTVT Hải Phòng
5	Ban QLDA Mỹ Thuận	30	Sở GTVT Lâm Đồng
6	Ban QLDA 2	31	Sở GTVT Hà Nam
7	Ban QLDA 7	32	Sở GTVT Ninh Bình
8	Ban QLDA 85	33	Sở GTVT Thanh Hóa
9	Ban QLDA 6	34	Sở GTVT Hà Tĩnh
10	Ban QLDA đường thủy	35	Sở GTVT Nghệ An
11	Tổng công ty ĐSVN	36	Sở GTVT Kon Tum
12	Tổng ty cảng HK VN	37	Ban QLDA CTGT và NNPTNT Đắc Lắc
13	Cục Hàng không VN	38	Sở GTVT Gia Lai
14	Cục Hàng hải VN	39	Sở GTVT Hà Giang
15	Ban QLDA Hàng hải	40	Sở GTVT Bà Rịa Vũng Tàu
16	Cục Đường sắt Việt Nam	41	Sở GTVT Trà Vinh
17	Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	42	Sở GTVT Điện Biên
18	Văn phòng Bộ GTVT	43	Sở GTVT Hậu Giang
19	Sở GTVT Hưng Yên	44	Sở GTVT Yên Bái
20	Sở GTVT Hòa Bình	45	Sở GTVT Thừa Thiên Huế
21	Sở GTVT Lào Cai	46	Sở GTVT Cà Mau
22	Sở GTVT Lai Châu	47	Sở GTVT Thái Bình
23	Sở GTVT Sơn La	48	Sở GTVT Bến Tre
24	Sở GTVT Hải Dương	49	Sở GTVT Thái Nguyên
25	Sở GTVT Đồng Tháp	50	Sở GTVT Phú Yên