

CÔNG ĐIỆN

**Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn**

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI điện:

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (Dự án) được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1636/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2023; giao Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đường Hồ Chí Minh làm Chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang được tách thành tiểu dự án do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện; Dự án khởi công tháng 06/2024, kế hoạch hoàn thành trong năm 2025.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư¹, đến nay Dự án bàn giao mặt bằng được 11,24/29km (tương đương 38,8%); đoạn qua tỉnh Thái Nguyên bàn giao được 10,0/12,24km (tương đương 81,7%), trong khi đoạn qua tỉnh Tuyên Quang sau 6 tháng triển khai thi công mới bàn giao được 1,24/16,74 km (tương đương 7,4%), còn lại 15,5 km chưa bàn giao; phần mặt bằng chưa được bàn giao rất lớn, nguyên nhân chủ yếu do chưa hoàn thành công tác hoàn thiện bản đồ thu hồi đất và phê duyệt phương án đền bù để chi trả cho các hộ dân, chưa hoàn chỉnh thủ tục di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt, thi công xây dựng khu tái định cư huyện Yên Sơn chậm...; đồng thời chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2024 đã bố trí cho công tác GPMB (100 tỷ đồng).

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2025 theo Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và yêu cầu giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ²; Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án đền bù, di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho Chủ đầu tư để triển khai thi công Dự án theo tiến độ yêu cầu.

¹ Văn bản số 3834/BC-BHCM ngày 22/11/2024 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;

² Công điện số 24/CD-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ GPMB Dự án; đồng thời chỉ đạo các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân vật lực để tập trung thi công ngay sau thi được bàn giao mặt bằng.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Tuyên Quang, các sở, ngành, địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;
- Các đơn vị liên quan (Chủ đầu tư sao gửi);
- Lưu VT, Cục QLXD

ĐH

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Duy Lâm