

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/VPCP-KTN

V/v **Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện Bản Chát, Huội Quảng**

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Sau khi xem xét báo cáo kết quả cuộc họp về các dự án thủy điện Bản Chát, Huội Quảng, do đồng chí Thái Phụng Nê, Phó viên Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, do khó khăn về nguồn vốn, công tác xây dựng trên công trường thủy điện Bản Chát bị chững lại, công tác xây dựng trên công trường thủy điện Huội Quảng đã tạm dừng. Ngoài nguyên nhân chính là thiếu vốn, đối với Dự án thủy điện Huội Quảng còn do cầu đường đến công trình bị các đợt mưa lớn làm hư hỏng nặng, các bên liên quan chưa xác định được nguồn cung cấp đá và cát cho xây dựng công trình.

Yêu cầu Chủ đầu tư và các nhà thầu nhanh chóng khắc phục các tồn tại, ngay từ đầu năm 2009, đẩy mạnh thi công nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và thực hiện ngay các nhiệm vụ sau đây:

1. Dự án thủy điện Bản Chát:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Chủ đầu tư) bằng nguồn vốn tự thu xếp kịp thời thanh toán ngay từ đầu năm theo phiếu giá đang tồn đọng; thanh toán kịp thời khối lượng hoàn thành trong thời gian chưa vay được vốn tín dụng trong nước, kể cả ứng một phần vốn năm 2009 để Tổng công tác xây dựng hạ tầng (Licogi) thi công đáp ứng mục tiêu tiến độ quy định.

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là ngân hàng đầu mối cho vay tín dụng Dự án thủy điện Bản Chát khẩn trương hoàn thành việc thẩm định Dự án theo hướng: hồ chứa thủy điện Bản Chát điều tiết nước, tạo điều kiện cho Dự án thủy điện Huội Quảng tăng sản lượng cung cấp điện lên lưới điện quốc gia. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sớm thỏa thuận, ký hợp đồng vay tín dụng trong đầu Quý I năm 2009.

2. Dự án thủy điện Huội Quảng:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Khẩn trương xem xét phương án vay tín dụng trong nước và lựa chọn tổ chức tín dụng để đàm phán và ký hợp đồng vay vốn đầu tư Dự án thủy điện Huội Quảng.

- Đảm bảo nguồn vốn mua sắm kịp thời thiết bị cơ điện đáp ứng tiến độ xây dựng Dự án thủy điện Bản Chát và Dự án thủy điện Huội Quảng.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Chủ đầu tư) và Tổng công ty Sông Đà (Tổng thầu) trong đầu tháng 01 năm 2009 xem xét và thỏa thuận về việc đảm bảo giao thông bao gồm cả cầu và đường đến công trình, xác định và cung cấp đầy đủ và có cơ sở dự trữ đá và cát cho công trình.

- Chủ đầu tư trong tháng 01 năm 2009 xem xét và quyết định phương án kết cấu đập dâng nước để thông báo cho Tổng thầu chủ động chuẩn bị thi công Dự án thủy điện Huội Quảng.

3. Tổng công ty xây dựng hạ tầng (Tổng thầu Dự án thủy điện Bản Chát), Tổng công ty Sông Đà (Tổng thầu Dự án thủy điện Huội Quảng) tăng cường lực lượng thi công, thiết bị xe máy, thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tiến độ năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng; các PTTgCP;
- UBND các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu;
- Ngân hàng NN và PTNT VN;
- TCTy Sông Đà;
- TCTy Xây dựng hạ tầng (Licogi);
- Đ/c Thái Phụng Nê, Phó viên TTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phương; các Vụ TKBT, TTĐT, KTTH, ĐP, QHQT;
- Lưu: VT, KTN (4), Ch (32)

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**

Văn Trọng Lý